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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

01/2019 CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A 

EMPRESA JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS 

S/A, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, devidamente inscrita no CNPJ sob o 

no 02.474.419/0001-00, localizada  no Palácio Maguito Vilela - Avenida Emival Bueno, 

Quadra G, Lote 01, Park Lozandes, CEP: 74.884-090, Goiânia/GO, ora denominada 

CONTRATANTE, representada por seu Presidente, Deputado Estadual LISSAUER VIEIRA, 

portador do RG n° 3935557 e CPF n° 869.721.461-00, residente e domiciliado nesta Capital; 

e, de outro lado, a empresa JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob n° 77.591.402/0001-32, com sede e foro na Rua Coronel Pedro 

Scherer Sobrinho, nº 222, Cristo Rei, Curitiba-PR, CEP: 80050-470, doravante denominada 

CONTRATADA, representada por seu procurador, Sr. JOÃO LUIZ FELIX, portador doRG nº 

7.609.071-8 SSP/PR e CPF n° 582.657.328-72, ajustam este Sétimo Termo Aditivo em 

epígrafe, de conformidade com o processo administrativo nº 2022002266 - AL, com sujeição 

às normas ditadas pela Lei Estadual n° 17.928/2012 e normas estaduais correlatas, 

subsidiariamente pelas Leis Federais nº 8666/1993 e nº 8078/1990 e suas alterações 

posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Sétimo Termo Aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro 

referente ao Contrato n° 001/2019, oriundo do processo administrativo n° 2018004493, 

derivado da Concorrência Pública n° 01/2018. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

2.1. Em razão dos reflexos advindos da pandemia da Covid-19, nos termos do art. 65, II, “d”, 

da Lei Federal nº 8.666/1993, fica o Contrato n° 001/2019 reequilibrado econômica e 

financeiramente com acréscimo do valor total apurado de R$ 7.485.952,42 (sete milhões, 

quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois 

centavos). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente aditivo correrão, neste exercício, por 

conta de dotação orçamentária própria constante no Orçamento da Assembleia Legislativa, 

conforme Dotação n° 101.01.31.4200.4201.04.15000100.90, Classificação Funcional n° 

101.01.031.4200.4.201 grupo 04, natureza da despesa nº 4.4.90.51.01, fonte 1500, conforme 

DUEOF nº 00033, de 27/10/2022, no valor de R$ 7.485.952,42 (sete milhões, quatrocentos 

e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos). 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DA RATIFICAÇÃO 

4.1. Ficam integralmente ratificadas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato 

original e respectivos aditivos, que não contrariem, implícita ou explicitamente, as cláusulas 

previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA PUBLICAÇÃO E DOS ANEXOS 

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste 

instrumento no Diário da Assembleia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data. 

5.2. Constituem anexos deste instrumento os seguintes documentos: 

Anexo 01 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
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LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 

Anexo 02 – PLANILHAS DO REEQUILIBRIO ECONOMICO 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento. 

 

Goiânia, 28 de outubro de 2022.  

 

CONTRATANTE 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE 

GOIÁS 

LISSAUER VIEIRA  

Deputado Presidente 

CONTRATADA 

 

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A 

 

JOÃO LUIZ FELIX 

Procurador 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

CAROLINA MONTEIRO PRADO 

FERNANDES 

OAB 35.730 

 

 

 

 

ALFREDO MONTEVERDE FERREIRA 

OAB-GO 6.610 
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ANEXO 01  

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2019 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 

 

1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Federal nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018 – Lei Geral de proteção de Dados – LGPD, e se compromete a adequar todos 

os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados 

pessoais compartilhados pela CONTRATANTE;  

 

2. Em atenção ao art. 6º da Lei Federal nº 13.709/2018:  

2.1. fica vedado às partes, sob pena de responsabilização administrativa, civil e 

criminal:  

2.1.1. a utilização de todo e qualquer dado pessoal compartilhado em decorrência 

da execução contratual para finalidade distinta daquela objeto da contratação;  

2.1.2. o tratamento dos dados pessoais de forma incompatível com a finalidade 

contratual;  

2.1.3. o tratamento dos dados pessoais de forma que exceda o mínimo necessário 

para a realização da finalidade contratual.  

2.2. A CONTRATADA se compromete a adotar os procedimentos necessários para:  

2.2.1. proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 

2.2.2. prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados 

pessoais.  

 

3. A CONTRATADA se compromete a adotar os procedimentos necessários ao atendimento 

dos arts. 15 e 16 da Lei Federal nº 13.709/2018, isto é, no que se refere ao término de 

tratamento dos dados pessoais. 

 

 

4	/	98



        
 

                                                                                                       
GABINETE DA PRESIDÊNCIA                          

 
 
 

  

 

 
 

 

4. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – 

em especial, os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – compartilhados em 

decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei Federal nº 

13.709/2018, sendo vedado o compartilhamento das informações a outras empresas ou 

pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do 

edital/instrumento contratual. 

 

5. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos 

patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, compartilhados 

em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD; 

 

6. Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATANTE, para a 

execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes 

da CONTRATADA, tais como, número do CPF e do RG, endereço eletrônico, cópia do 

documento de identificação, entre outros que possam ser exigidos para a execução 

contratual. 

 

7. A CONTRATADA se obriga a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 horas, qualquer 

incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 

ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Federal nº 13.709/2018.  

 

Goiânia, 28 de outubro de 2022.  

 

CONTRATANTE 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE 

GOIÁS 

LISSAUER VIEIRA  

Deputado Presidente 

 

CONTRATADA 

 

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A 

 

JOÃO LUIZ FELIX 

Procurador 
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,905466970
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                20.692,70 26.698,20          BDI 1 6.005,50                       5.437,78                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                 34.822,13 49.794,99          BDI 2 14.972,86                     14.013,88                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                76.815,17 120.122,06        BDI 2 43.306,89                     40.533,19                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

               13.740,36 28.158,64          BDI 2 14.418,28                     13.494,83                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                10.066,41 13.228,37          BDI 1 3.161,96                       2.863,05                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                 4.762,27 6.396,80            BDI 1 1.634,53                       1.480,02                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

               19.416,06 25.750,58          BDI 1 6.334,52                       5.735,70                       

06.01.02  FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)                30.691,44 45.426,78          BDI 1 14.735,34                     13.342,36                     

06.01.05
 LAJE DE PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO 
PROTENDIDO,  INCLUSO TRANSPORTE E A MONTAGEM 

             516.990,35 688.797,02        BDI 2 171.806,67                  160.802,89                   

06.01.14  ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                17.204,87 31.131,34          BDI 1 13.926,47                     12.609,95                     

06.01.58
 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM 

               76.356,61 99.841,18          BDI 1 23.484,57                     21.264,50                     

06.01.59
 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 10X10 CM 

             142.998,17 188.319,09        BDI 1 45.320,92                     41.036,60                     

06.01.62

 ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB 8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. 
ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO OU LAMINADO 
A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A 12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE 
DILATAÇÃO, COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM ØDIA= 4,2MM 
ØINF= 4,2MM) 

               81.641,81 109.706,19        BDI 1 28.064,38                     25.411,37                     

06.01.65  EPS 20MM PARA JUNTA DILATAÇÃO (MÃO DE OBRA INCLUSO)              129.147,34 168.566,66        BDI 1 39.419,32                     35.692,89                     
06.01.66  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)              223.898,65 359.087,31        BDI 1 135.188,66                  122.408,87                   

07.01  ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS (SETORES A, C E PLENÁRIO).              241.585,73 422.850,05        BDI 2 181.264,32                  169.654,80                   

Parcela 17

Anexo 02 - Planilhas do Reequilíbrio Economico 
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,905466970
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 17

08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

               21.772,40 27.412,08          BDI 1 5.639,68                       5.106,55                       

09.01.02
 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL 
A BASE ACRÍLICA (ÁREAS MOLHADAS INTERNAS COM PISO MAIS BARRADO 
DE 60CM, JARDINS E AR CONDICIONADO INTERNO). 

               80.862,24 92.582,39          BDI 1 11.720,15                     10.612,21                     

09.01.03
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MEMBRANA LÍQUIDA MONO 
COMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (CORTINAS, ESPELHO D'AGUA, 
AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA) 

               74.183,69 80.733,84          BDI 1 6.550,15                       5.930,95                       

10.01.01
 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP 100, CHAPA#20 COR NATURAL - COM 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (PARAFUSO / CUMEEIRA / FITA PARA 
FIXAÇÃO TRESPASSO). 

               37.917,53 53.990,62          BDI 1 16.073,09                     14.553,66                     

14.10
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT7 (FACHADAS) 

             374.038,21 373.124,24        BDI 1 913,97-                          913,97-                           

16.12  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)              267.359,34 267.359,34        BDI 1 0,00-                               0,00-                               
17.22  CONTRAPISO PARA PISO ACABAMENTO EM TERRAZZO, ESP 4CM              753.368,09 971.464,23        BDI 1 218.096,14                  197.478,85                   

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  7.630,70 8.039,04            BDI 1 408,34                          369,73                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

               12.532,92 13.115,53          BDI 1 582,61                          527,54                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                29.205,67 57.231,41          BDI 1 28.025,74                     25.376,39                     
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                18.253,54 35.769,63          BDI 1 17.516,09                     15.860,24                     
20.07  MESTRE DE OBRAS                14.114,13 21.799,19          BDI 1 7.685,06                       6.958,57                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                  7.631,86 14.363,89          BDI 1 6.732,03                       6.095,63                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                   7.631,86 14.363,89          BDI 1 6.732,03                       6.095,63                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                13.025,94 14.789,00          BDI 1 1.763,06                       1.596,39                       
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                 13.699,47 13.299,76          BDI 1 399,71-                          399,71-                           
20.19  REFEIÇÃO                55.665,72 59.520,88          BDI 1 3.855,16                       3.490,72                       
20.20  VALE-TRANSPORTE                40.912,45 51.290,54          BDI 1 10.378,09                     9.397,02                       
21.02.72  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3/4"                30.722,07 37.557,02          BDI 1 6.834,95                       6.188,82                       
21.15.06  CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18                38.317,74 34.897,29          BDI 1 3.420,45-                       3.420,45-                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,905466970
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 17

21.15.07  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (VERMELHA)                12.849,91 18.220,48          BDI 1 5.370,57                       4.862,87                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

               44.645,31 39.089,66          BDI 2 5.555,65-                       5.555,65-                       

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                  18.664,67 14.404,80          BDI 1 4.259,87-                       4.259,87-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                  9.152,37 13.364,28          BDI 1 4.211,91                       3.813,74                       
23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM                        37,73 48,59                  BDI 1 10,86                             9,84                               
23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)                  3.944,51 6.683,23            BDI 1 2.738,72                       2.479,82                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO                  4.246,64 5.067,14            BDI 1 820,50                          742,94                           

Total Parcela: 998.781,11                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                21.229,45 27.390,73        BDI 1 6.161,28                        5.578,84                        
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                 35.725,38 51.720,21        BDI 2 15.994,83                     14.970,40                      
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                78.807,68 124.797,88     BDI 2 45.990,20                     43.044,64                      

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

               13.740,36 28.102,18        BDI 2 14.361,82                     13.441,98                      

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                10.327,53 13.571,50        BDI 1 3.243,97                        2.937,31                        

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                 4.885,80 6.562,73          BDI 1 1.676,93                        1.518,41                        

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

               19.416,06 26.343,00        BDI 1 6.926,94                        6.272,12                        

06.01.02  FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)                55.244,59 82.318,09        BDI 1 27.073,50                     24.514,16                      
06.01.14  ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                30.968,77 60.785,25        BDI 1 29.816,48                     26.997,83                      
06.01.21  FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)                50.430,17 67.247,42        BDI 1 16.817,25                     15.227,46                      
06.01.24  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)                25.068,18 40.863,45        BDI 1 15.795,27                     14.302,10                      
06.01.30  ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                  8.654,21 14.870,72        BDI 1 6.216,51                        5.628,84                        
06.01.75  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)                34.869,93 56.841,20        BDI 1 21.971,27                     19.894,26                      

07.01  ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS (SETORES A, C E PLENÁRIO).             241.585,73 422.850,05     BDI 2 181.264,32                   169.654,80                   

08.02.07
 DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO COMUM (ST/ST) ÁREA SECA 
/ ÁREA SECA ESP=10CM 

               48.188,10 58.443,87        BDI 1 10.255,77                     9.286,26                        

08.02.09  PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA SECA                 19.716,28 23.609,30        BDI 1 3.893,02                        3.525,00                        

08.02.13
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ 
DE ROCHA ESP 12CM 

               69.806,72 84.943,64        BDI 1 15.136,92                     13.705,98                      

08.04.01  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA                10.142,73 10.142,73        BDI 1 0,00-                                0,00-                                
08.04.02  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO             258.351,52 258.351,52     BDI 1 0,00                                0,00                                
08.04.03  DIVISÓRIA TIPO  CEGA (CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES)             326.305,46 326.305,46     BDI 1 0,00                                0,00                                
08.04.06  PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM ABRIR 1 FOLHA                61.708,76 61.708,77        BDI 1 0,01                                0,00                                

Parcela 18
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 18

08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

               21.772,40 27.130,23        BDI 1 5.357,83                        4.851,34                        

09.01.02
 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL 
A BASE ACRÍLICA (ÁREAS MOLHADAS INTERNAS COM PISO MAIS BARRADO 
DE 60CM, JARDINS E AR CONDICIONADO INTERNO). 

               48.517,34 55.137,25        BDI 1 6.619,91                        5.994,11                        

09.01.03
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MEMBRANA LÍQUIDA MONO 
COMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (CORTINAS, ESPELHO D'AGUA, 
AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA) 

               44.510,21 48.066,43        BDI 1 3.556,22                        3.220,04                        

10.01.01
 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP 100, CHAPA#20 COR NATURAL - COM 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (PARAFUSO / CUMEEIRA / FITA PARA FIXAÇÃO 
TRESPASSO). 

               75.835,05 120.058,18     BDI 1 44.223,13                     40.042,58                      

14.10
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT7 (FACHADAS) 

            374.038,21 381.562,60     BDI 1 7.524,39                        6.813,09                        

16.05  FORRO DE FIBRA MINERAL (TIPO 4)             305.701,09 305.698,88     BDI 1 2,21-                                2,21-                                
16.12  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)             267.359,34 267.355,30     BDI 1 4,04-                                4,04-                                
17.22  CONTRAPISO PARA PISO ACABAMENTO EM TERRAZZO, ESP 4CM             188.342,02 248.629,69     BDI 1 60.287,67                     54.588,49                      

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  7.828,64 8.247,57          BDI 1 418,93                           379,33                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

               12.858,01 13.455,74        BDI 1 597,73                           541,23                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                29.963,23 42.954,71        BDI 1 12.991,48                     11.763,36                      
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                18.727,02 26.846,70        BDI 1 8.119,68                        7.352,10                        
20.07  MESTRE DE OBRAS                14.480,24 22.364,64        BDI 1 7.884,40                        7.139,07                        
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                  7.829,82 14.736,47        BDI 1 6.906,65                        6.253,74                        
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                   7.829,82 14.736,47        BDI 1 6.906,65                        6.253,74                        
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                13.363,82 15.172,62        BDI 1 1.808,80                        1.637,81                        
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                 14.054,82 13.644,74        BDI 1 410,08-                           410,08-                           
20.19  REFEIÇÃO                57.109,63 61.064,79        BDI 1 3.955,16                        3.581,26                        
20.20  VALE-TRANSPORTE                41.973,67 52.620,96        BDI 1 10.647,29                     9.640,77                        
21.02.72  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3/4"                30.722,07 39.646,12        BDI 1 8.924,05                        8.080,44                        
21.08.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2             106.327,06 168.828,04     BDI 1 62.500,98                     56.592,57                      
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 18

21.08.04  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2                35.126,79 75.507,23        BDI 1 40.380,44                     36.563,15                      
21.08.11  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 95 MM2                34.282,92 66.015,14        BDI 1 31.732,22                     28.732,48                      
21.15.06  CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18                48.401,36 50.286,29        BDI 1 1.884,93                        1.706,74                        
21.15.07  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (VERMELHA)                16.231,47 23.676,86        BDI 1 7.445,39                        6.741,55                        
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                  7.085,72 11.250,83        BDI 1 4.165,11                        3.771,37                        
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                  4.858,55 10.940,00        BDI 1 6.081,45                        5.506,55                        
21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"                23.741,23 30.128,41        BDI 1 6.387,18                        5.783,38                        

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

               44.645,31 39.211,69        BDI 2 5.433,62-                        5.433,62-                        

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                  18.664,67 14.449,77        BDI 1 4.214,90-                        4.214,90-                        
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                  9.152,37 13.774,30        BDI 1 4.621,93                        4.185,00                        

23.01.03

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL OU 
HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

               27.674,45 16.798,62        BDI 2 10.875,83-                     10.875,83-                      

23.01.16
 FANCOLETE BUILT IN 36000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1461 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 1,7 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ36 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

               29.084,92 18.340,58        BDI 2 10.744,34-                     10.744,34-                      

23.01.17
 FANCOLETE BUILT IN 44000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1631 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,1 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ44 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

               44.243,25 32.218,08        BDI 2 12.025,17-                     12.025,17-                      

23.01.18
 FANCOLETE BUILT IN 55000 BTU/H, VAZÃO DE AR 2226 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,6 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ55 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

               46.889,01 41.575,56        BDI 2 5.313,45-                        5.313,45-                        

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM                  9.997,87 13.296,39        BDI 1 3.298,52                        2.986,70                        
23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)                  3.944,51 5.020,14          BDI 1 1.075,63                        973,94                           
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 18

23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO                  4.246,64 3.439,33          BDI 1 807,31-                           807,31-                           
Total Parcela: 672.345,38                   
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                22.966,10 29.631,40  BDI 1 6.665,30                        6.035,21                        
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                 38.647,86 55.265,72  BDI 2 16.617,86                     15.553,53                      
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                85.254,46 133.319,26  BDI 2 48.064,80                     44.986,37                      

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

               13.740,36 28.102,18  BDI 2 14.361,82                     13.441,98                      

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                11.172,36 14.681,70  BDI 1 3.509,34                        3.177,59                        

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                 5.285,47 7.099,59  BDI 1 1.814,12                        1.642,62                        

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

               19.416,06 26.751,57  BDI 1 7.335,51                        6.642,06                        

06.01.02  FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)                55.244,59 82.487,79  BDI 1 27.243,20                     24.667,82                      
06.01.14  ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                30.968,77 62.556,01  BDI 1 31.587,24                     28.601,20                      
06.01.21  FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)             100.860,35 134.790,01  BDI 1 33.929,66                     30.722,19                      
06.01.24  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)                50.136,36 84.361,35  BDI 1 34.224,99                     30.989,60                      
06.01.30  ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                17.308,43 30.511,81  BDI 1 13.203,38                     11.955,22                      
06.01.75  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)                34.869,93 58.673,47  BDI 1 23.803,54                     21.553,32                      

07.01  ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS (SETORES A, C E PLENÁRIO).             241.585,73 422.850,05  BDI 2 181.264,32                   169.654,80                   

08.02.07
 DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO COMUM (ST/ST) ÁREA SECA 
/ ÁREA SECA ESP=10CM 

               48.188,10 58.834,77  BDI 1 10.646,67                     9.640,21                        

08.02.09  PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA SECA                 19.716,28 23.594,08  BDI 1 3.877,80                        3.511,22                        

08.02.13
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ 
DE ROCHA ESP 12CM 

               69.806,72 85.390,34  BDI 1 15.583,62                     14.110,46                      

08.04.01  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA                10.142,73 10.142,73  BDI 1 0,00-                                0,00-                                
08.04.02  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO             258.351,52 258.351,52  BDI 1 0,00                                0,00                                
08.04.03  DIVISÓRIA TIPO  CEGA (CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES)             326.305,46 326.305,46  BDI 1 0,00                                0,00                                
08.04.06  PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM ABRIR 1 FOLHA                61.708,76 61.708,77  BDI 1 0,01                                0,00                                

Parcela 19
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 19

08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

               21.772,40 27.331,53  BDI 1 5.559,13                        5.033,61                        

09.01.02
 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL 
A BASE ACRÍLICA (ÁREAS MOLHADAS INTERNAS COM PISO MAIS BARRADO 
DE 60CM, JARDINS E AR CONDICIONADO INTERNO). 

               64.689,79 73.516,34  BDI 1 8.826,55                        7.992,15                        

09.01.03
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MEMBRANA LÍQUIDA MONO 
COMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (CORTINAS, ESPELHO D'AGUA, 
AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA) 

               59.346,95 64.088,57  BDI 1 4.741,62                        4.293,38                        

10.01.01
 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP 100, CHAPA#20 COR NATURAL - COM 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (PARAFUSO / CUMEEIRA / FITA PARA FIXAÇÃO 
TRESPASSO). 

               75.835,05 119.323,41  BDI 1 43.488,36                     39.377,27                      

14.10
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT7 (FACHADAS) 

            374.038,21 383.096,23  BDI 1 9.058,02                        8.201,74                        

16.05  FORRO DE FIBRA MINERAL (TIPO 4)             305.701,09 305.701,09  BDI 1 0,00                                0,00                                
16.12  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)             267.359,34 267.359,34  BDI 1 0,00-                                0,00-                                

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  8.469,05 8.922,25  BDI 1 453,20                           410,36                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

               13.909,84 14.556,47  BDI 1 646,63                           585,50                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                32.414,34 46.468,58  BDI 1 14.054,24                     12.725,65                      
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                20.258,96 29.042,86  BDI 1 8.783,90                        7.953,53                        
20.07  MESTRE DE OBRAS                15.664,78 24.194,16  BDI 1 8.529,38                        7.723,07                        
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                  8.470,33 15.941,97  BDI 1 7.471,64                        6.765,32                        
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                   8.470,33 15.941,97  BDI 1 7.471,64                        6.765,32                        
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                14.457,04 16.413,80  BDI 1 1.956,76                        1.771,78                        
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                 15.204,56 14.760,93  BDI 1 443,63-                           443,63-                           
20.19  REFEIÇÃO                61.781,43 66.060,14  BDI 1 4.278,71                        3.874,23                        
20.20  VALE-TRANSPORTE                45.407,29 56.925,57  BDI 1 11.518,28                     10.429,42                      
21.02.72  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3/4"                30.722,07 40.467,72  BDI 1 9.745,65                        8.824,37                        
21.08.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2             106.327,06 173.471,82  BDI 1 67.144,76                     60.797,36                      
21.08.04  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2                35.126,79 42.593,96  BDI 1 7.467,17                        6.761,27                        
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 19

21.08.11  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 95 MM2                34.282,92 65.811,06  BDI 1 31.528,14                     28.547,69                      
21.15.06  CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18                48.401,36 55.426,92  BDI 1 7.025,56                        6.361,41                        
21.15.07  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (VERMELHA)                16.231,47 23.603,66  BDI 1 7.372,19                        6.675,27                        
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                  7.085,72 11.560,30  BDI 1 4.474,58                        4.051,59                        
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                  4.858,55 6.171,30  BDI 1 1.312,75                        1.188,65                        

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

            347.080,08 303.895,81  BDI 2 43.184,27-                     43.184,27-                      

21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"                23.741,23 30.911,57  BDI 1 7.170,34                        6.492,50                        

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                 1.674,20 1.447,88  BDI 2 226,32-                           226,32-                           

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                  18.664,67 14.405,10  BDI 1 4.259,57-                        4.259,57-                        
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                  9.152,37 13.731,72  BDI 1 4.579,35                        4.146,45                        

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

               20.534,14 10.702,39  BDI 1 9.831,75-                        9.831,75-                        

23.01.03

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL OU 
HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

               27.674,45 16.798,62  BDI 2 10.875,83-                     10.875,83-                      

23.01.16
 FANCOLETE BUILT IN 36000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1461 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 1,7 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ36 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

               29.084,92 18.340,58  BDI 2 10.744,34-                     10.744,34-                      

23.01.17
 FANCOLETE BUILT IN 44000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1631 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,1 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ44 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

               44.243,25 32.218,08  BDI 2 12.025,17-                     12.025,17-                      
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 19

23.01.18
 FANCOLETE BUILT IN 55000 BTU/H, VAZÃO DE AR 2226 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,6 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ55 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

               46.889,01 41.575,56  BDI 2 5.313,45-                        5.313,45-                        

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM                  9.997,87 13.457,43  BDI 1 3.459,56                        3.132,52                        
23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)                15.778,06 20.080,55  BDI 1 4.302,49                        3.895,77                        
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO                16.986,56 13.757,32  BDI 1 3.229,24-                        3.229,24-                        

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                 4.982,94 6.539,52  BDI 1 1.556,58                        1.409,43                        

Total Parcela: 602.938,44                   
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item 
 Valor Contrato 

C/Period. 
Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI

02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               23.350,69 30.127,61  BDI 1 6.776,92                       6.136,28                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                39.295,06 56.191,97  BDI 2 16.896,91                     15.814,71                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               86.682,14 135.553,69  BDI 2 48.871,55                     45.741,46                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              13.740,36 28.102,57  BDI 2 14.362,21                     13.442,35                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)               11.359,45 14.927,77  BDI 1 3.568,32                       3.230,99                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                5.373,98 7.218,57  BDI 1 1.844,59                       1.670,21                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

              19.416,06 27.222,64  BDI 1 7.806,58                       7.068,60                       

06.01.02  FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)               42.968,01 66.290,07  BDI 1 23.322,06                     21.117,35                     
06.01.14  ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)               24.086,82 48.654,67  BDI 1 24.567,85                     22.245,37                     
06.01.21  FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)             100.860,35 139.732,95  BDI 1 38.872,60                     35.197,86                     
06.01.24  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)               50.136,36 83.042,85  BDI 1 32.906,49                     29.795,74                     
06.01.30  ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)               17.308,43 30.511,81  BDI 1 13.203,38                     11.955,22                     

06.01.51

 ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB 8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. 
ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO OU LAMINADO 
A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A 12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE 
DILATAÇÃO, COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM ØDIA= 4,2MM 
ØINF= 4,2MM) 

              31.936,12 47.438,98  BDI 1 15.502,86                     14.037,32                     

08.02.07
 DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO COMUM (ST/ST) ÁREA 
SECA / ÁREA SECA ESP=10CM 

              48.188,10 55.436,66  BDI 1 7.248,56                       6.563,33                       

08.02.09  PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA SECA                19.716,28 22.376,45  BDI 1 2.660,17                       2.408,70                       

08.02.13
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ 
DE ROCHA ESP 12CM 

              69.806,72 81.075,32  BDI 1 11.268,60                     10.203,35                     

08.04.01  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA               10.142,73 10.142,73  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.02  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO             258.351,52 258.351,52  BDI 1 0,00                               0,00                               
08.04.03  DIVISÓRIA TIPO  CEGA (CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES)             326.305,46 326.305,46  BDI 1 0,00                               0,00                               

Parcela 20
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item 
 Valor Contrato 

C/Period. 
Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
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08.04.06  PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM ABRIR 1 FOLHA               61.708,76 61.708,77  BDI 1 0,01                               0,00                               

08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

              21.772,40 26.279,63  BDI 1 4.507,23                       4.081,15                       

09.01.02
 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL 
A BASE ACRÍLICA (ÁREAS MOLHADAS INTERNAS COM PISO MAIS BARRADO 
DE 60CM, JARDINS E AR CONDICIONADO INTERNO). 

              64.689,79 74.131,86  BDI 1 9.442,07                       8.549,48                       

09.01.03
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MEMBRANA LÍQUIDA MONO 
COMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (CORTINAS, ESPELHO D'AGUA, 
AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA) 

              59.346,95 64.605,54  BDI 1 5.258,59                       4.761,48                       

14.10
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT7 (FACHADAS) 

            374.038,21 383.402,50  BDI 1 9.364,29                       8.479,06                       

16.05  FORRO DE FIBRA MINERAL (TIPO 4)             407.601,45 407.601,45  BDI 1 0,00                               0,00                               
16.12  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)             267.359,34 267.359,34  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 8.610,87 9.091,86  BDI 1 480,99                          435,52                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

              14.142,78 14.802,75  BDI 1 659,97                          597,58                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               32.957,15 47.257,74  BDI 1 14.300,59                     12.948,71                     
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               20.598,22 29.536,09  BDI 1 8.937,87                       8.092,95                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               15.927,10 24.599,32  BDI 1 8.672,22                       7.852,41                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 8.612,18 16.214,44  BDI 1 7.602,26                       6.883,60                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  8.612,18 16.214,44  BDI 1 7.602,26                       6.883,60                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               14.699,14 16.688,66  BDI 1 1.989,52                       1.801,45                       
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                15.459,18 15.008,12  BDI 1 451,06-                          408,42-                           
20.19  REFEIÇÃO               62.816,02 67.166,38  BDI 1 4.350,36                       3.939,11                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               46.167,68 57.878,85  BDI 1 11.711,17                     10.604,08                     
21.02.72  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 3/4"               31.318,61 41.445,15  BDI 1 10.126,54                     9.169,25                       
21.08.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2             106.327,06 174.113,94  BDI 1 67.786,88                     61.378,78                     
21.08.04  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2               35.126,79 51.937,85  BDI 1 16.811,06                     15.221,86                     
21.08.11  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 95 MM2               34.282,92 65.809,70  BDI 1 31.526,78                     28.546,46                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545
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 Valor Contrato 
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21.12.01  QGBT - SE               31.059,98 31.059,98  BDI 1 0,00                               0,00                               
21.12.02  QGBT-SUBSOLO 1                18.399,45 18.399,45  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
21.15.06  CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18               48.401,36 55.611,14  BDI 1 7.209,78                       6.528,22                       
21.15.07  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (VERMELHA)               16.231,47 23.603,17  BDI 1 7.371,70                       6.674,83                       
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.085,72 11.603,09  BDI 1 4.517,37                       4.090,33                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 4.858,55 7.525,11  BDI 1 2.666,56                       2.414,48                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

            269.951,17 238.090,43  BDI 2 31.860,74-                     31.860,74-                     

21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"               23.741,23 31.020,47  BDI 1 7.279,24                       6.591,11                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.674,20 1.476,60  BDI 2 197,60-                          197,60-                           

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 18.664,67 14.529,61  BDI 1 4.135,06-                       4.135,06-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.152,37 13.731,43  BDI 1 4.579,06                       4.146,18                       

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

              20.534,14 10.713,82  BDI 1 9.820,32-                       9.820,32-                       

23.01.03

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL 
OU HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

              27.674,45 16.798,62  BDI 2 10.875,83-                     10.875,83-                     

23.01.16
 FANCOLETE BUILT IN 36000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1461 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 1,7 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ36 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              29.084,92 18.340,58  BDI 2 10.744,34-                     10.744,34-                     
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P/ Reequilíbrio Fator
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23.01.17
 FANCOLETE BUILT IN 44000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1631 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,1 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ44 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              44.243,25 32.218,08  BDI 2 12.025,17-                     12.025,17-                     

23.01.18
 FANCOLETE BUILT IN 55000 BTU/H, VAZÃO DE AR 2226 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,6 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ55 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              46.889,01 41.575,56  BDI 2 5.313,45-                       5.313,45-                       

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM                 9.997,87 15.406,08  BDI 1 5.408,21                       4.896,96                       
23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)               15.778,06 20.089,98  BDI 1 4.311,92                       3.904,30                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               16.986,56 13.763,78  BDI 1 3.222,78-                       3.222,78-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                4.982,94 6.542,59  BDI 1 1.559,65                       1.412,21                       

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               29.730,16 40.072,56  BDI 1 10.342,40                     9.364,70                       
Total Parcela: 408.274,96                   
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               23.549,76 34.251,56  BDI 1 10.701,80                     9.690,13                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                39.630,05 58.778,72  BDI 2 19.148,67                     17.922,24                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               87.421,11 141.898,83  BDI 2 54.477,72                     50.988,56                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              13.740,36 28.102,18  BDI 2 14.361,82                     13.441,98                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)               11.456,29 15.239,65  BDI 1 3.783,36                       3.425,70                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                5.419,80 7.805,83  BDI 1 2.386,03                       2.160,47                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

              19.416,06 28.205,61  BDI 1 8.789,55                       7.958,65                       

06.01.21  FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)             100.860,35 144.042,92  BDI 1 43.182,57                     39.100,39                     
06.01.24  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)               50.136,36 85.679,86  BDI 1 35.543,50                     32.183,47                     
06.01.30  ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)               17.308,43 34.001,88  BDI 1 16.693,45                     15.115,37                     

06.01.51

 ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB 8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. 
ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO OU LAMINADO 
A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A 12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE 
DILATAÇÃO, COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM ØDIA= 4,2MM 
ØINF= 4,2MM) 

              31.936,12 51.683,81  BDI 1 19.747,69                     17.880,88                     

08.02.07
 DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO COMUM (ST/ST) ÁREA 
SECA / ÁREA SECA ESP=10CM 

              48.188,10 53.512,22  BDI 1 5.324,12                       4.820,81                       

08.02.09  PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA SECA                19.716,28 22.312,41  BDI 1 2.596,13                       2.350,71                       

08.02.13
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ 
DE ROCHA ESP 12CM 

              69.806,72 81.075,32  BDI 1 11.268,60                     10.203,35                     

08.04.01  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA               10.142,73 10.142,73  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.02  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO             258.351,52 258.351,52  BDI 1 0,00                               0,00                               
08.04.03  DIVISÓRIA TIPO  CEGA (CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES)             326.305,46 326.305,46  BDI 1 0,00                               0,00                               
08.04.06  PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM ABRIR 1 FOLHA               61.708,76 61.708,77  BDI 1 0,01                               0,00                               

Parcela 21
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545
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08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

              21.772,40 25.350,64  BDI 1 3.578,24                       3.239,98                       

09.01.02
 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL 
A BASE ACRÍLICA (ÁREAS MOLHADAS INTERNAS COM PISO MAIS BARRADO 
DE 60CM, JARDINS E AR CONDICIONADO INTERNO). 

              64.689,79 74.681,44  BDI 1 9.991,65                       9.047,11                       

09.01.03
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM MEMBRANA LÍQUIDA MONO 
COMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (CORTINAS, ESPELHO D'AGUA, 
AUDITÓRIO E HALL DE ENTRADA) 

              59.346,95 65.104,03  BDI 1 5.757,08                       5.212,85                       

14.10
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT7 (FACHADAS) 

            374.038,21 407.679,43  BDI 1 33.641,22                     30.461,02                     

14.11
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT9 (FACHADA CURVA) 

            100.593,44 109.640,87  BDI 1 9.047,43                       8.192,15                       

16.05  FORRO DE FIBRA MINERAL (TIPO 4)             407.601,45 407.598,50  BDI 1 2,95-                               2,95-                               
16.12  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)             267.359,34 267.359,34  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 8.684,28 9.169,37  BDI 1 485,09                          439,23                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

              14.263,35 14.928,95  BDI 1 665,60                          602,68                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               33.238,12 47.660,61  BDI 1 14.422,49                     13.059,09                     
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               20.773,82 29.787,88  BDI 1 9.014,06                       8.161,93                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               16.062,88 24.831,21  BDI 1 8.768,33                       7.939,43                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 8.685,60 16.363,75  BDI 1 7.678,15                       6.952,31                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  8.685,60 16.363,75  BDI 1 7.678,15                       6.952,31                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               14.824,45 17.054,82  BDI 1 2.230,37                       2.019,53                       
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                15.590,97 15.814,81  BDI 1 223,84                          202,68                           
20.19  REFEIÇÃO               63.351,53 73.168,96  BDI 1 9.817,43                       8.889,36                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               46.561,26 58.372,27  BDI 1 11.811,01                     10.694,48                     

21.03.01
 LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM POLICARBONATO 
TRANSLÚCIDO - 19W, UGR <19.  - COD. NG101703-A 

              26.989,94 27.657,96  BDI 1 668,02                          604,87                           
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21.03.02
 LUMINÁRIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. NG101704-A 

            128.920,46 110.540,61  BDI 1 18.379,85-                     18.379,85-                     

21.03.04
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 27,5W.  - COD. NG101706-A 

              59.386,87 61.845,01  BDI 1 2.458,14                       2.225,76                       

21.03.05  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED - 8,5W.  - COD. NG101707-A               23.873,57 25.249,18  BDI 1 1.375,61                       1.245,57                       

21.03.06
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 19W - COD. NG101708-A 

              62.924,56 65.499,89  BDI 1 2.575,33                       2.331,88                       

21.03.13
 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR A LED, DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. 
NG101715-A 

              39.602,58 37.728,53  BDI 1 1.874,05-                       1.874,05-                       

21.08.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2             106.327,06 177.143,02  BDI 1 70.815,96                     64.121,51                     
21.08.04  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2               35.126,79 75.529,28  BDI 1 40.402,49                     36.583,12                     
21.08.11  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 95 MM2               34.282,92 65.901,30  BDI 1 31.618,38                     28.629,40                     
21.15.06  CURVA HORIZONTAL 90º, GALVANIZADA, 300X100MM, CHAPA #18               48.401,36 55.611,14  BDI 1 7.209,78                       6.528,22                       
21.15.07  TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (VERMELHA)               16.231,47 28.853,49  BDI 1 12.622,02                     11.428,82                     
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.085,72 11.804,95  BDI 1 4.719,23                       4.273,11                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 4.858,55 10.943,19  BDI 1 6.084,64                       5.509,44                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

            269.951,17 334.104,44  BDI 2 64.153,27                     60.044,41                     

21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"               23.741,23 31.655,77  BDI 1 7.914,54                       7.166,35                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.674,20 2.072,07  BDI 2 397,87                          372,39                           

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 18.664,67 14.529,60  BDI 1 4.135,07-                       4.135,07-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.152,37 14.501,23  BDI 1 5.348,86                       4.843,21                       

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

              20.534,14 13.363,10  BDI 1 7.171,04-                       7.171,04-                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 21

23.01.03

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL 
OU HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

              27.674,45 16.798,62  BDI 2 10.875,83-                     10.875,83-                     

23.01.16
 FANCOLETE BUILT IN 36000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1461 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 1,7 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ36 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              29.084,92 18.340,58  BDI 2 10.744,34-                     10.744,34-                     

23.01.17
 FANCOLETE BUILT IN 44000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1631 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,1 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ44 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              44.243,25 32.218,08  BDI 2 12.025,17-                     12.025,17-                     

23.01.18
 FANCOLETE BUILT IN 55000 BTU/H, VAZÃO DE AR 2226 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,6 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ55 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              46.889,01 41.575,56  BDI 2 5.313,45-                       5.313,45-                       

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM                 9.997,87 15.640,96  BDI 1 5.643,09                       5.109,63                       

23.13.01  QUADRO CENTRAL E ÁGUA GELADA (COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA)               21.084,85 21.084,85  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)               15.778,06 20.804,71  BDI 1 5.026,65                       4.551,47                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               16.986,56 13.934,75  BDI 1 3.051,81-                       3.051,81-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                4.982,94 6.542,59  BDI 1 1.559,65                       1.412,21                       

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               29.730,16 43.514,79  BDI 1 13.784,63                     12.481,53                     
Total Parcela: 535.198,21                   
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               24.565,43 33.066,60  BDI 1 8.501,17                       7.697,53                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                41.339,25 62.816,14  BDI 2 21.476,89                     20.101,35                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               91.191,48 152.025,19  BDI 2 60.833,71                     56.937,46                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.102,18  BDI 2 13.255,58                     12.406,60                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)               11.950,39 14.712,42  BDI 1 2.762,03                       2.500,93                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                5.653,55 7.535,78  BDI 1 1.882,23                       1.704,30                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

              20.979,24 30.178,53  BDI 1 9.199,29                       8.329,65                       

06.01.21  FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)               54.490,31 72.623,00  BDI 1 18.132,69                     16.418,56                     
06.01.24  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)               27.086,42 42.839,93  BDI 1 15.753,51                     14.264,28                     
06.01.30  ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                 9.350,97 20.981,25  BDI 1 11.630,28                     10.530,84                     

06.01.51

 ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB 8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. 
ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO OU LAMINADO 
A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A 12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE 
DILATAÇÃO, COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM ØDIA= 4,2MM 
ØINF= 4,2MM) 

              34.507,30 62.892,67  BDI 1 28.385,37                     25.702,01                     

08.02.07
 DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO COMUM (ST/ST) ÁREA 
SECA / ÁREA SECA ESP=10CM 

              52.067,73 57.636,80  BDI 1 5.569,07                       5.042,61                       

08.02.09  PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA SECA                21.303,64 24.783,60  BDI 1 3.479,96                       3.150,99                       

08.02.13
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ 
DE ROCHA ESP 12CM 

              75.426,86 83.394,20  BDI 1 7.967,34                       7.214,17                       

08.04.01  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA               10.959,32 10.959,32  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.02  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO             279.151,40 279.151,40  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.03  DIVISÓRIA TIPO  CEGA (CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES)             352.576,31 352.576,31  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.06  PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM ABRIR 1 FOLHA               66.676,94 66.676,94  BDI 1 0,00                               0,00                               

Parcela 22
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 22

08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

              23.525,29 26.266,63  BDI 1 2.741,34                       2.482,19                       

14.11
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT9 (FACHADA CURVA) 

            108.692,22 111.516,11  BDI 1 2.823,89                       2.556,94                       

16.05  FORRO DE FIBRA MINERAL (TIPO 4)             660.626,16 660.626,16  BDI 1 0,00                               0,00                               
16.12  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)             288.884,44 288.884,44  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 9.058,83 8.852,14  BDI 1 206,69-                          206,69-                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

              14.878,51 14.412,47  BDI 1 466,04-                          466,04-                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               34.671,64 46.011,76  BDI 1 11.340,12                     10.268,11                     
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               21.669,77 28.757,35  BDI 1 7.087,58                       6.417,57                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               16.755,65 26.745,17  BDI 1 9.989,52                       9.045,18                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 9.060,20 17.623,12  BDI 1 8.562,92                       7.753,44                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  9.060,20 17.623,12  BDI 1 8.562,92                       7.753,44                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               15.463,81 16.464,79  BDI 1 1.000,98                       906,35                           
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                16.263,39 15.267,69  BDI 1 995,70-                          995,70-                           
20.19  REFEIÇÃO               66.083,82 70.637,62  BDI 1 4.553,80                       4.123,32                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               48.569,40 56.352,83  BDI 1 7.783,43                       7.047,64                       

21.03.01
 LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM POLICARBONATO 
TRANSLÚCIDO - 19W, UGR <19.  - COD. NG101703-A 

              29.162,90 27.884,14  BDI 1 1.278,76-                       1.278,76-                       

21.03.02
 LUMINÁRIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. NG101704-A 

            139.299,85 111.096,27  BDI 1 28.203,58-                     28.203,58-                     

21.03.04
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 27,5W.  - COD. NG101706-A 

              64.168,11 64.168,11  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.05  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED - 8,5W.  - COD. NG101707-A               25.795,63 25.795,63  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.06
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 19W - COD. NG101708-A 

              67.990,61 67.990,61  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 22

21.03.13
 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR A LED, DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. 
NG101715-A 

              42.790,98 37.903,06  BDI 1 4.887,92-                       4.887,92-                       

21.08.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2             114.887,45 176.586,38  BDI 1 61.698,93                     55.866,34                     
21.08.04  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 6 MM2               37.954,85 75.689,99  BDI 1 37.735,14                     34.167,92                     
21.08.11  CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 95 MM2               37.043,04 58.874,42  BDI 1 21.831,38                     19.767,60                     

21.13.01

QUATRO ItemS GERADORES STEMAC/DCCO, LINHA DIESEL, MONTADOS 
EM CONTÊINERES, COM
POTÊNCIA DE 569/625 KVA, TRIFÁSICOS, COM FATOR DE POTÊNCIA
0,8, NA TENSÃO DE 380 / 220 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO 
PARALELO E AUTOMÁTICO. STEMAC/DCCO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO MEMORIAL 
DESCRITIVO

        1.110.604,93 857.962,98  BDI 2 252.641,95-                  252.641,95-                   

21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.656,19 11.804,95  BDI 1 4.148,76                       3.756,57                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 5.249,71 11.001,05  BDI 1 5.751,34                       5.207,65                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

            291.684,94 241.638,98  BDI 2 50.045,96-                     50.045,96-                     

21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"               25.652,64 30.937,53  BDI 1 5.284,89                       4.785,29                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.392,29  BDI 2 416,70-                          416,70-                           

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.739,32  BDI 1 5.428,04-                       5.428,04-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 14.455,67  BDI 1 4.566,44                       4.134,76                       

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

              22.187,35 11.506,54  BDI 1 10.680,81-                     10.680,81-                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 22

23.01.01

 UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER CONDENSAÇÃO A AR, 
MODELO REFERÊNCIA 30RB300, ALTA EFICIÊNCIA, CAPACIDADE NOMINAL 
300,0 TR, REFRIGERANTE EM DOIS CIRCUITOS - R-410A, MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

            567.285,83 411.426,63  BDI 2 155.859,20-                  155.859,20-                   

23.01.03

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL 
OU HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

              29.902,52 16.798,62  BDI 2 13.103,90-                     13.103,90-                     

23.01.16
 FANCOLETE BUILT IN 36000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1461 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 1,7 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ36 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              31.426,55 18.340,58  BDI 2 13.085,97-                     13.085,97-                     

23.01.17
 FANCOLETE BUILT IN 44000 BTU/H, VAZÃO DE AR 1631 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,1 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ44 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              47.805,27 32.218,08  BDI 2 15.587,19-                     15.587,19-                     

23.01.18
 FANCOLETE BUILT IN 55000 BTU/H, VAZÃO DE AR 2226 M³/H, VAZÃO DE 
ÁGUA 2,6 M³/H, MODELO REFERÊNCIA 42BQ55 - CARRIER, EQUIVALENTE 
OU SUPERIOR 

              50.664,05 41.575,56  BDI 2 9.088,49-                       9.088,49-                       

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 15.640,96  BDI 1 4.838,16                       4.380,80                       

23.13.01  QUADRO CENTRAL E ÁGUA GELADA (COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA)               22.782,40 22.782,40  BDI 1 0,00                               0,00                               

23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)               17.048,35 20.804,71  BDI 1 3.756,36                       3.401,26                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               18.354,15 13.934,75  BDI 1 4.419,40-                       4.419,40-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 6.542,59  BDI 1 1.158,47                       1.048,96                       

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 43.514,79  BDI 1 11.391,06                     10.314,23                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 22

30.01.17.01.01  BDI 2 228.169,02                  213.555,37                   

Total Parcela: 44.345,90                     

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO POLIDO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               15.605,07 21.005,40  BDI 1 5.400,33                       4.889,82                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                26.260,56 36.478,16  BDI 2 10.217,60                     9.563,18                       
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               57.928,96 96.573,28  BDI 2 38.644,32                     36.169,25                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.620,42  BDI 2 13.773,82                     12.891,64                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 7.591,43 9.562,38  BDI 1 1.970,95                       1.784,63                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                3.591,39 4.798,68  BDI 1 1.207,29                       1.093,16                       

06.01.51

 ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM MODELO:TB 8L DESIGNAÇÃO:TR 8644. 
ESPAÇADOR TRELIÇADO H=6 CM NERVURADO, TREFILADO OU LAMINADO 
A FRIO, SOLDÁVEL.ESTRIBOS A 12,5 CM. 2 PARA CADA JUNTA DE 
DILATAÇÃO, COMPRIMENTO 4M. (AÇO CA-60 ØSUP= 6MM ØDIA= 4,2MM 
ØINF= 4,2MM) 

              34.507,30 63.412,83  BDI 1 28.905,53                     26.173,00                     

08.02.07
 DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO COMUM (ST/ST) ÁREA 
SECA / ÁREA SECA ESP=10CM 

              52.067,73 57.636,80  BDI 1 5.569,07                       5.569,07                       

08.02.09  PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA SECA                21.303,64 24.783,60  BDI 1 3.479,96                       3.479,96                       

08.02.13
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ 
DE ROCHA ESP 12CM 

              75.426,86 88.468,23  BDI 1 13.041,37                     13.041,37                     

08.04.01  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA               10.959,32 10.959,32  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.02  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO             279.151,40 88.468,23  BDI 1 190.683,17-                  190.683,17-                   
08.04.03  DIVISÓRIA TIPO  CEGA (CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES)             352.576,31 352.576,31  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.06  PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM ABRIR 1 FOLHA               66.676,94 66.676,94  BDI 1 0,00                               0,00                               

08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

              47.050,58 52.578,45  BDI 1 5.527,87                       5.005,30                       

14.11
 ESQUADRIA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO TIPO CITTA DUE COM VIDRO 
TEMPERADO 8MM ESQ VT9 (FACHADA CURVA) 

              93.164,76 95.504,31  BDI 1 2.339,55                       2.339,55                       

16.12  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)             192.589,63 192.589,63  BDI 1 0,00                               0,00                               

Parcela 23
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 23

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 5.754,58 5.870,82  BDI 1 116,24                          105,25                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                9.451,50 9.155,45  BDI 1 296,05-                          268,07-                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               22.024,99 29.228,75  BDI 1 7.203,76                       7.203,76                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               13.765,62 18.267,97  BDI 1 4.502,35                       4.502,35                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               10.643,95 16.989,74  BDI 1 6.345,79                       5.745,90                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 5.755,45 6.576,47  BDI 1 821,02                          743,41                           
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  5.755,45 11.195,00  BDI 1 5.439,55                       4.925,34                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 9.823,31 10.701,48  BDI 1 878,17                          878,17                           
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                10.331,24 9.698,73  BDI 1 632,51-                          632,51-                           
20.19  REFEIÇÃO               41.979,43 44.872,21  BDI 1 2.892,78                       2.892,78                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               30.853,48 35.797,87  BDI 1 4.944,39                       4.944,39                       

21.03.01
 LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM POLICARBONATO 
TRANSLÚCIDO - 19W, UGR <19.  - COD. NG101703-A 

              29.162,90 27.884,14  BDI 1 1.278,76-                       1.157,87-                       

21.03.02
 LUMINÁRIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. NG101704-A 

            139.299,85 111.096,27  BDI 1 28.203,58-                     28.203,58-                     

21.03.04
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 27,5W.  - COD. NG101706-A 

              64.168,11 64.168,11  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.05  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED - 8,5W.  - COD. NG101707-A               25.795,63 25.795,63  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.06
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 19W - COD. NG101708-A 

              67.990,61 67.990,61  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

21.03.13
 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR A LED, DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. 
NG101715-A 

              42.790,98 37.903,06  BDI 1 4.887,92-                       4.425,85-                       

21.12.01  QGBT - SE               33.560,62 33.560,62  BDI 1 0,00                               0,00                               
21.12.02  QGBT-SUBSOLO 1                19.880,79 19.880,79  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 23

21.13.01

QUATRO ItemS GERADORES STEMAC/DCCO, LINHA DIESEL, MONTADOS 
EM CONTÊINERES, COM
POTÊNCIA DE 569/625 KVA, TRIFÁSICOS, COM FATOR DE POTÊNCIA
0,8, NA TENSÃO DE 380 / 220 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO 
PARALELO E AUTOMÁTICO. STEMAC/DCCO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO MEMORIAL 
DESCRITIVO

            138.825,62 107.245,37  BDI 2 31.580,25-                     31.580,25-                     

21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.656,19 11.804,95  BDI 1 4.148,76                       3.756,57                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 5.249,71 11.001,05  BDI 1 5.751,34                       5.207,65                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

            291.684,94 241.645,38  BDI 2 50.039,56-                     50.039,56-                     

21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"               25.652,64 31.035,07  BDI 1 5.382,43                       5.382,43                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.498,65  BDI 2 310,34-                          290,46-                           

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.785,78  BDI 1 5.381,58-                       5.381,58-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 14.501,23  BDI 1 4.612,00                       4.176,01                       

22.05.01
 CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXÍVEL HYDRA DUPLO ACIONAMENTO, 
COM SUPORTE 

              55.135,41 39.391,74  BDI 1 15.743,67-                     15.743,67-                     

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

              22.187,35 11.506,54  BDI 1 10.680,81-                     9.671,12-                       

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 15.640,96  BDI 1 4.838,16                       4.380,80                       

23.13.01  QUADRO CENTRAL E ÁGUA GELADA (COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA)               22.782,40 22.782,40  BDI 1 0,00                               0,00                               

23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)               17.048,35 10.152,16  BDI 1 6.896,19-                       6.896,19-                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               18.354,15 13.934,75  BDI 1 4.419,40-                       4.001,62-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 6.542,59  BDI 1 1.158,47                       1.048,96                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 23

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 43.709,11  BDI 1 11.585,38                     11.585,38                     

30.01.17.01.01  BDI 2 114.106,10                  106.797,90                   

Total Parcela: 52.698,51-                     

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO POLIDO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               16.492,61 22.200,08  BDI 1 5.707,47                       5.167,93                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                27.754,13 38.552,85  BDI 2 10.798,72                     10.107,09                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               61.223,66 93.093,05  BDI 2 31.869,39                     29.828,24                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.415,28  BDI 2 13.568,68                     12.699,64                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 8.023,19 10.106,24  BDI 1 2.083,05                       1.886,13                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                3.795,65 5.071,60  BDI 1 1.275,95                       1.155,33                       

08.02.07
 DIVISÓRIA DE PAINEL DE GESSO ACARTONADO COMUM (ST/ST) ÁREA 
SECA / ÁREA SECA ESP=10CM 

              34.711,82 41.309,25  BDI 1 6.597,43                       5.973,76                       

08.02.09  PLACA DE GESSO ACARTONADO (ST) ÁREA SECA                14.202,42 17.844,57  BDI 1 3.642,15                       3.297,84                       

08.02.13
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ 
DE ROCHA ESP 12CM 

              50.284,57 60.473,93  BDI 1 10.189,36                     9.226,13                       

08.04.01  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA                 7.306,22 7.306,22  BDI 1 0,00                               0,00                               
08.04.02  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO             186.100,93 186.100,93  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
08.04.03  DIVISÓRIA TIPO  CEGA (CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES)             235.050,87 235.050,88  BDI 1 0,01                               0,00                               
08.04.06  PORTA PARA DIVISÓRA CEGA PD1=80X270CM ABRIR 1 FOLHA               44.451,29 44.451,29  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

08.05.01
 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

              47.050,58 55.046,21  BDI 1 7.995,63                       7.239,78                       

14.02
 ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO LAMINADO TIPO SPIDER GLASS OU 
EQUIVALENTE  

            280.756,87 280.756,88  BDI 2 0,01                               0,01                               

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 6.081,87 6.204,73  BDI 1 122,86                          111,25                           

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                9.989,06 10.106,93  BDI 1 117,87                          106,73                           

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               23.277,66 32.264,07  BDI 1 8.986,41                       8.136,89                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               14.548,54 20.165,04  BDI 1 5.616,50                       5.085,56                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               11.249,32 20.964,28  BDI 1 9.714,96                       8.796,57                       

Parcela 24
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 24

20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 6.082,79 13.812,06  BDI 1 7.729,27                       6.998,60                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  6.082,79 13.812,06  BDI 1 7.729,27                       6.998,60                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               10.382,01 11.310,13  BDI 1 928,12                          840,38                           
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                10.918,83 10.250,34  BDI 1 668,49-                          668,49-                           
20.19  REFEIÇÃO               44.367,01 47.424,31  BDI 1 3.057,30                       2.768,29                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               32.608,27 37.833,87  BDI 1 5.225,60                       4.731,61                       

21.03.01
 LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM POLICARBONATO 
TRANSLÚCIDO - 19W, UGR <19.  - COD. NG101703-A 

              29.162,90 27.884,14  BDI 1 1.278,76-                       1.278,76-                       

21.03.02
 LUMINÁRIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. NG101704-A 

            139.299,85 111.096,27  BDI 1 28.203,58-                     28.203,58-                     

21.03.04
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 27,5W.  - COD. NG101706-A 

              64.168,11 64.168,11  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.05  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED - 8,5W.  - COD. NG101707-A               25.795,63 25.795,63  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.06
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 19W - COD. NG101708-A 

              67.990,61 67.990,61  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

21.03.13
 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR A LED, DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. 
NG101715-A 

              42.790,98 37.903,06  BDI 1 4.887,92-                       4.887,92-                       

21.12.01  QGBT - SE               33.560,62 33.560,62  BDI 1 0,00                               0,00                               
21.12.02  QGBT-SUBSOLO 1                19.880,79 19.880,79  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 24

21.14.01

NO-BREAK 400 KVA/360KW, INCLUINDO:
 2UN INTERLIGADAS NA CONFIGURAÇÃO PARALELISMO ATIVO;
 GABINETE EXPANSÍVEL ATÉ 520KVA;
 SOLUÇÃO INICIAL COM 10 MÓDULOS DE 40KVA;
 F.P.: 0,9
 PARALELISMO ATIVO ATÉ 4UN;
 TENSÃO DE ENTRADA 380/220V 3FNT;
 TENSÃO DE SAÍDA 380/220V 3FNT;
 GABINETE DE BATERIAS MODULAR COM BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 5 MINUTOS À PLENA CARGA;
 SNMP PARA MONITORAMENTO EM REDE;
 GABINETES DE BATERIAS MODULAR PARA SUBSTITUIÇÃO HOT 
SWAP COM GAVETAS EXTRAÍVEIS PELA FRENTE;
 KIT DE CABOS E TERMINAIS PARA INTERLIGAÇÃO DAS BATERIAS;
 CABOS PARA CONEXÃO DO NOBREAK AO BANCO DE BATERIAS;
 ATIVAÇÃO DO SISTEMA;
 2UN MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DURANTE A VIGÊNCIA DA 
GARANTIA;
 TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ATÉ 4 USUÁRIOS.
 GARANTIA DE 12 MESES; 

            769.555,80 551.202,86  BDI 2 218.352,94-                  218.352,94-                   

21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.656,19 11.804,95  BDI 1 4.148,76                       3.756,57                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 5.249,71 11.865,55  BDI 1 6.615,84                       5.990,42                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

            291.684,94 241.645,38  BDI 2 50.039,56-                     50.039,56-                     

21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"               25.652,64 32.386,01  BDI 1 6.733,37                       6.096,84                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.498,65  BDI 2 310,34-                          310,34-                           

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.785,78  BDI 1 5.381,58-                       5.381,58-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 14.501,23  BDI 1 4.612,00                       4.176,01                       

22.05.01
 CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXÍVEL HYDRA DUPLO ACIONAMENTO, 
COM SUPORTE 

              55.135,41 43.198,66  BDI 1 11.936,75-                     11.936,75-                     

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

              22.187,35 11.506,54  BDI 1 10.680,81-                     10.680,81-                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 24

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 19.216,15  BDI 1 8.413,35                       7.618,01                       

23.13.01  QUADRO CENTRAL E ÁGUA GELADA (COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA)               22.782,40 22.782,40  BDI 1 0,00                               0,00                               

23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)               17.048,35 20.804,71  BDI 1 3.756,36                       3.401,26                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               18.354,15 14.248,16  BDI 1 4.105,99-                       4.105,99-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 6.833,62  BDI 1 1.449,50                       1.312,48                       

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 43.709,11  BDI 1 11.585,38                     10.490,18                     

30.01.17.01.01  BDI 2 152.141,47                  142.397,20                   

Total Parcela: 19.451,39-                     

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO POLIDO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 9.618,06 12.946,51  BDI 1 3.328,45                       3.013,80                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                16.185,49 22.217,36  BDI 2 6.031,87                       5.645,55                       
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               35.704,05 53.635,35  BDI 2 17.931,30                     16.782,85                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.632,33  BDI 2 13.785,73                     12.902,79                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 4.678,92 5.893,70  BDI 1 1.214,78                       1.099,95                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                2.213,52 2.957,63  BDI 1 744,11                          673,76                           

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              25.178,19 30.767,54  BDI 1 5.589,35                       5.060,97                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              39.884,33 89.550,98  BDI 2 49.666,65                     46.485,62                     

14.02
 ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO LAMINADO TIPO SPIDER GLASS OU 
EQUIVALENTE  

            280.756,87 280.756,88  BDI 2 0,01                               0,01                               

17.08
 PISO DE CARPETE 6MM AUTO TRÁFEGO, LINHA  MISTRAL COR 002 LEMON 
DA BEAULIEU DO BRASIL OU SIMILAR (PLENÁRIO) 

              62.042,09 62.474,94  BDI 1 432,85                          391,93                           

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 3.546,79 3.618,44  BDI 1 71,65                            64,88                             

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                5.825,36 5.894,10  BDI 1 68,74                            62,24                             

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               13.574,93 18.815,57  BDI 1 5.240,64                       4.745,23                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 8.484,33 11.759,73  BDI 1 3.275,40                       2.965,77                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 6.560,31 12.225,82  BDI 1 5.665,51                       5.129,93                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 3.547,32 8.054,83  BDI 1 4.507,51                       4.081,40                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  3.547,32 8.054,83  BDI 1 4.507,51                       4.081,40                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 6.054,52 6.595,77  BDI 1 541,25                          490,09                           
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  6.367,58 5.977,73  BDI 1 389,85-                          389,85-                           
20.19  REFEIÇÃO               25.873,68 27.656,63  BDI 1 1.782,95                       1.614,40                       

Parcela 25
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 25

20.20  VALE-TRANSPORTE               19.016,29 22.063,73  BDI 1 3.047,44                       2.759,35                       

21.03.01
 LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM POLICARBONATO 
TRANSLÚCIDO - 19W, UGR <19.  - COD. NG101703-A 

              29.162,90 27.884,14  BDI 1 1.278,76-                       1.278,76-                       

21.03.02
 LUMINÁRIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. NG101704-A 

            139.299,85 111.096,27  BDI 1 28.203,58-                     28.203,58-                     

21.03.04
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 27,5W.  - COD. NG101706-A 

              64.168,11 64.168,11  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.05  LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED - 8,5W.  - COD. NG101707-A               25.795,63 25.795,63  BDI 1 0,00                               0,00                               

21.03.06
 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO - 19W - COD. NG101708-A 

              67.990,61 67.990,61  BDI 1 0,00-                               0,00-                               

21.03.13
 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR A LED, DIFUSOR TRANSLÚCIDO 
RECUADO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS  - 37W, UGR <17.  - COD. 
NG101715-A 

              42.790,98 37.903,06  BDI 1 4.887,92-                       4.887,92-                       

21.12.01  QGBT - SE               33.560,62 33.560,62  BDI 1 0,00                               0,00                               
21.12.02  QGBT-SUBSOLO 1                19.880,79 19.880,79  BDI 1 0,00-                               0,00-                               
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 25

21.14.01

NO-BREAK 400 KVA/360KW, INCLUINDO:
 2UN INTERLIGADAS NA CONFIGURAÇÃO PARALELISMO ATIVO;
 GABINETE EXPANSÍVEL ATÉ 520KVA;
 SOLUÇÃO INICIAL COM 10 MÓDULOS DE 40KVA;
 F.P.: 0,9
 PARALELISMO ATIVO ATÉ 4UN;
 TENSÃO DE ENTRADA 380/220V 3FNT;
 TENSÃO DE SAÍDA 380/220V 3FNT;
 GABINETE DE BATERIAS MODULAR COM BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 5 MINUTOS À PLENA CARGA;
 SNMP PARA MONITORAMENTO EM REDE;
 GABINETES DE BATERIAS MODULAR PARA SUBSTITUIÇÃO HOT 
SWAP COM GAVETAS EXTRAÍVEIS PELA FRENTE;
 KIT DE CABOS E TERMINAIS PARA INTERLIGAÇÃO DAS BATERIAS;
 CABOS PARA CONEXÃO DO NOBREAK AO BANCO DE BATERIAS;
 ATIVAÇÃO DO SISTEMA;
 2UN MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DURANTE A VIGÊNCIA DA 
GARANTIA;
 TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ATÉ 4 USUÁRIOS.
 GARANTIA DE 12 MESES; 

              96.194,47 68.900,36  BDI 2 27.294,11-                     27.294,11-                     

21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.656,19 15.849,76  BDI 1 8.193,57                       7.419,01                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 5.249,71 11.865,55  BDI 1 6.615,84                       5.990,42                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

            291.684,94 241.645,38  BDI 2 50.039,56-                     50.039,56-                     

21.22.63  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 1"               25.652,64 33.444,85  BDI 1 7.792,21                       7.055,59                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.498,65  BDI 2 310,34-                          310,34-                           

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.785,78  BDI 1 5.381,58-                       5.381,58-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 14.501,23  BDI 1 4.612,00                       4.176,01                       

22.05.01
 CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXÍVEL HYDRA DUPLO ACIONAMENTO, 
COM SUPORTE 

              55.135,41 43.198,66  BDI 1 11.936,75-                     11.936,75-                     

22.28.39  SPRINKLER DN 15 - FATOR K 80                23.906,86 27.319,23  BDI 1 3.412,37                       3.089,79                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 25

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

              22.187,35 11.506,54  BDI 1 10.680,81-                     10.680,81-                     

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 19.272,52  BDI 1 8.469,72                       7.669,05                       

23.13.01  QUADRO CENTRAL E ÁGUA GELADA (COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA)               22.782,40 22.782,40  BDI 1 0,00                               0,00                               

23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)               17.048,35 20.804,71  BDI 1 3.756,36                       3.401,26                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               18.354,15 14.248,16  BDI 1 4.105,99-                       4.105,99-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 6.833,62  BDI 1 1.449,50                       1.312,48                       

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 43.709,11  BDI 1 11.585,38                     10.490,18                     
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                21.494,87 26.190,15  BDI 1 4.695,28                       4.251,42                       

30.01.17.01.02  BDI 2 24.029,92                     22.490,86                     

Total Parcela: 50.888,74                     

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO ESCOVADO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               12.998,59 17.496,92  BDI 1 4.498,33                      4.073,09                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                21.874,32 29.667,23  BDI 2 7.792,91                      7.293,79                       
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               48.253,22 71.602,99  BDI 2 23.349,77                    21.854,28                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.427,05  BDI 2 13.580,45                    12.710,66                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 6.323,45 7.965,20  BDI 1 1.641,75                      1.486,55                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                2.991,53 3.997,17  BDI 1 1.005,64                      910,58                          

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              25.178,19 31.128,83  BDI 1 5.950,64                      5.388,11                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              39.884,33 89.550,98  BDI 2 49.666,65                    46.485,62                     

14.02
 ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO LAMINADO TIPO SPIDER GLASS OU 
EQUIVALENTE  

           240.648,75 240.648,75  BDI 2 0,00                              0,00                               

14.22  VIDRO FIXO/VENEZIANA VT 16:  PARA FECHAMENTO COBERTURA            121.276,15 121.276,16  BDI 2 0,01                              0,01                               

17.08
 PISO DE CARPETE 6MM AUTO TRÁFEGO, LINHA  MISTRAL COR 002 LEMON 
DA BEAULIEU DO BRASIL OU SIMILAR (PLENÁRIO) 

              62.042,09 59.053,99  BDI 1 2.988,10-                      2.988,10-                       

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 4.793,40 5.175,03  BDI 1 381,63                          345,55                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                7.872,84 8.434,43  BDI 1 561,59                          508,50                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               18.346,21 26.921,63  BDI 1 8.575,42                      7.764,76                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               11.466,38 16.826,02  BDI 1 5.359,64                      4.852,98                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 8.866,12 16.522,92  BDI 1 7.656,80                      6.932,98                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 4.794,13 10.885,92  BDI 1 6.091,79                      5.515,92                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  4.794,13 10.885,92  BDI 1 6.091,79                      5.515,92                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 8.182,55 8.914,04  BDI 1 731,49                          662,34                          
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  8.605,64 8.078,77  BDI 1 526,87-                          477,06-                          

Parcela 26

42	/	98



P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 26

20.19  REFEIÇÃO               34.967,70 37.377,31  BDI 1 2.409,61                      2.181,82                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               25.700,09 29.818,63  BDI 1 4.118,54                      3.729,20                       
21.12.01  QGBT - SE               33.560,62 33.560,62  BDI 1 0,00                              0,00                               
21.12.02  QGBT-SUBSOLO 1                19.880,79 19.880,79  BDI 1 0,00-                              0,00-                               
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.656,19 14.946,13  BDI 1 7.289,94                      6.600,80                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 5.249,71 11.865,55  BDI 1 6.615,84                      5.990,42                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           291.684,94 241.645,38  BDI 2 50.039,56-                    50.039,56-                     

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              80.127,91 94.605,65  BDI 2 14.477,74                    13.550,48                     

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               28.952,32 48.682,85  BDI 1 19.730,53                    17.865,35                     

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.498,65  BDI 2 310,34-                          310,34-                          

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.785,78  BDI 1 5.381,58-                      5.381,58-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 14.501,23  BDI 1 4.612,00                      4.176,01                       

22.05.01
 CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXÍVEL HYDRA DUPLO ACIONAMENTO, 
COM SUPORTE 

              55.135,41 43.198,66  BDI 1 11.936,75-                    11.936,75-                     

22.28.39  SPRINKLER DN 15 - FATOR K 80                23.906,86 27.319,23  BDI 1 3.412,37                      3.089,79                       

22.47.05
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELANTE CORTA-FOGO PARA 
COMPARTIMENTAÇÃO DE PAINÉIS PRÉ MOLDADOS DE FACHADA, COM 
UTILIZAÇÃO DE LÃ DE ROCHA COM  40X200 MM, TRFF 120 MINUTOS. 

              22.187,35 11.506,54  BDI 1 10.680,81-                    10.680,81-                     

23.01.01

 UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER CONDENSAÇÃO A AR, 
MODELO REFERÊNCIA 30RB300, ALTA EFICIÊNCIA, CAPACIDADE NOMINAL 
300,0 TR, REFRIGERANTE EM DOIS CIRCUITOS - R-410A, MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

        1.134.571,66 822.853,26  BDI 2 311.718,40-                  311.718,40-                  

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 20.673,61  BDI 1 9.870,81                      8.937,69                       

23.13.01  QUADRO CENTRAL E ÁGUA GELADA (COM VARIADOR DE FREQUÊNCIA)               22.782,40 22.782,40  BDI 1 0,00                              0,00                               

23.15.01  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO               13.679,76 16.693,79  BDI 1 3.014,03                      2.729,10                       
23.15.02  AUXILIAR MECÂNICO               14.109,97 10.953,44  BDI 1 3.156,53-                      3.156,53-                       
23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)               17.048,35 20.804,71  BDI 1 3.756,36                      3.401,26                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               18.354,15 14.248,16  BDI 1 4.105,99-                      4.105,99-                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 26

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 7.235,60  BDI 1 1.851,48                      1.676,46                       

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 43.709,11  BDI 1 11.585,38                    10.490,18                     
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                21.494,87 26.190,15  BDI 1 4.695,28                      4.251,42                       

30.01.01.01.01
 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) (e=8cm) - 
Regularização Subsolo 01 

           136.443,17 225.806,44  BDI 1 89.363,27                    80.915,49                     

30.01.14.06.02.01  QGBT - CAG            234.924,32 234.924,32  BDI 1 0,00-                              0,00-                               

30.01.17.01.02  BDI 2 70.497,66                    65.982,46                     

Total Parcela: 32.925,55-                    

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO ESCOVADO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               19.786,46 26.633,81  BDI 1 6.847,35                      6.200,05                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                33.297,10 47.892,04  BDI 2 14.594,94                    13.660,17                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               73.451,05 115.722,11  BDI 2 42.271,06                    39.563,71                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.427,05  BDI 2 13.580,45                    12.710,66                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 9.625,56 12.124,63  BDI 1 2.499,07                      2.262,83                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                4.553,70 6.084,49  BDI 1 1.530,79                      1.386,08                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

              20.979,24 32.071,69  BDI 1 11.092,45                    10.043,84                     

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              25.178,19 30.853,78  BDI 1 5.675,59                      5.139,06                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              39.884,33 89.550,98  BDI 2 49.666,65                    46.485,62                     

14.22  VIDRO FIXO/VENEZIANA VT 16:  PARA FECHAMENTO COBERTURA            121.276,15 121.276,16  BDI 2 0,01                              0,01                               
17.31  PLACA DE WALL PARA PISO ELEVADO                37.088,30 140.921,20  BDI 1 103.832,90                  94.017,27                     

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 7.296,52 7.877,44  BDI 1 580,92                          526,01                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

              11.984,04 12.838,89  BDI 1 854,85                          774,04                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               27.926,60 40.980,11  BDI 1 13.053,51                    11.819,52                     
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               17.454,13 25.612,57  BDI 1 8.158,44                      7.387,20                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               13.496,00 25.151,20  BDI 1 11.655,20                    10.553,40                     
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 7.297,62 16.570,56  BDI 1 9.272,94                      8.396,34                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  7.297,62 16.570,56  BDI 1 9.272,94                      8.396,34                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               12.455,47 13.568,95  BDI 1 1.113,48                      1.008,22                       
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                13.099,50 12.297,50  BDI 1 802,00-                          802,00-                          
20.19  REFEIÇÃO               53.227,84 56.895,75  BDI 1 3.667,91                      3.321,17                       

Parcela 27
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 27

20.20  VALE-TRANSPORTE               39.120,68 45.389,93  BDI 1 6.269,25                      5.676,59                       

21.06.08

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO ISOLADO A GÁS SF6 COM 
CAPACIDADE PARA 4MVA DE CARGA, CONTENDO: SEIS 
CELAS/COLUNAS (QUATRO DE 750MM E DUAS DE 375MM), TRÊS 
CHAVES SECCIONADORAS (CORRENTE NOMINAL: 630A, CLASSE DE 
TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL DE ABERTURA: 25KA, 
FREQUÊNCIA: 60 HZ), UM NO-BREAK DE 600VA, TRÊS RELÉ DE 
PROTEÇÃO SEPAM S20, TRES TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM 
UM NÚCLEO (CLASSE DE EXATIDÃO: 10-B-100, RN: 200:5 E TENSÃO 
NOMINAL: 15KV), TRES DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO (CORRENTE 
NOMINAL: 630A, CLASSE DE TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL 
DE ABERTURA: 25KA, FREQUÊNCIA: 60 HZ), , MUFLAS E ISOLADORES 
NECESSÁRIOS PARA SAÍDAS E ENTRADAS DOS CIRCUITOS. VER 
DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES EM PROJETO

           236.415,73 236.415,73  BDI 2 0,00                              0,00                               

21.06.09
 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CARENADO, À SECO IP-21, 2 MVA - 
13,8KV/380-220V, TRIÂNGULO-ESTRELA ATERRADO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO). 

           165.915,34 187.497,74  BDI 2 21.582,40                    20.200,10                     

21.12.01  QGBT - SE               33.560,62 33.560,62  BDI 1 0,00                              0,00                               
21.12.02  QGBT-SUBSOLO 1                19.880,79 19.880,79  BDI 1 0,00-                              0,00-                               
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 7.656,19 15.849,76  BDI 1 8.193,57                      7.419,01                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 5.249,71 11.865,55  BDI 1 6.615,84                      5.990,42                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           291.684,94 241.645,38  BDI 2 50.039,56-                    50.039,56-                     

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              80.127,91 94.605,65  BDI 2 14.477,74                    13.550,48                     

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               28.952,32 48.790,28  BDI 1 19.837,96                    17.962,62                     

21.22.77
 PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ICONES, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           141.494,17 157.866,73  BDI 2 16.372,56                    15.323,94                     

21.22.78

RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19", ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, 
POSSUIR 2 KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM CONTROLE LIGA-
DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE 
CHAVE E FECHADURA, COLUNAS DE 2º PLANO, POSSUIR LATERAIS E 
TRASEIRA REMOVÍVEIS, POSSUIR  CONJUNTO DE PORCAS E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, POSSUIR UMA RÉGUA COM 8 
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS BANDEJAS,  ALTURA DE 
44U'S, COMPLETO

              21.321,77 22.744,16  BDI 2 1.422,39                      1.331,29                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 27

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.498,65  BDI 2 310,34-                          310,34-                          

21.26.04  MULTISENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, SISTEMA (A)            103.320,19 93.767,98  BDI 1 9.552,21-                      9.552,21-                       
21.26.05  BASE PARA DETECTOR               29.326,54 34.101,08  BDI 1 4.774,54                      4.323,19                       
21.26.06  DETECTOR DE CALOR PONTUAL               36.926,44 31.634,51  BDI 1 5.291,93-                      5.291,93-                       
21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.785,78  BDI 1 5.381,58-                      5.381,58-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 14.501,23  BDI 1 4.612,00                      4.176,01                       

22.05.01
 CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXÍVEL HYDRA DUPLO ACIONAMENTO, 
COM SUPORTE 

              55.135,41 43.198,66  BDI 1 11.936,75-                    11.936,75-                     

22.28.39  SPRINKLER DN 15 - FATOR K 80                23.906,86 27.319,23  BDI 1 3.412,37                      3.089,79                       

23.01.01

 UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER CONDENSAÇÃO A AR, 
MODELO REFERÊNCIA 30RB300, ALTA EFICIÊNCIA, CAPACIDADE NOMINAL 
300,0 TR, REFRIGERANTE EM DOIS CIRCUITOS - R-410A, MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

           850.928,75 617.139,95  BDI 2 233.788,80-                  233.788,80-                  

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 22.026,39  BDI 1 11.223,59                    10.162,59                     
23.15.01  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO               20.519,64 25.040,69  BDI 1 4.521,05                      4.093,66                       
23.15.02  AUXILIAR MECÂNICO               21.164,95 16.430,16  BDI 1 4.734,79-                      4.734,79-                       
23.15.09  DUTEIRO (CONSIDERADO VALOR HORA DE SERRALHEIRO)                 9.589,70 11.702,65  BDI 1 2.112,95                      1.913,21                       
23.15.10  AUXILIAR DUTEIRO               10.324,21 8.014,59  BDI 1 2.309,62-                      2.309,62-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 7.235,60  BDI 1 1.851,48                      1.676,46                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 27

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

           144.723,14 144.723,14  BDI 2 0,00                              0,00                               

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 43.709,11  BDI 1 11.585,38                    10.490,18                     
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                21.494,87 26.256,92  BDI 1 4.762,05                      4.311,88                       
30.01.07.02.01  ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS (SETORES A, C).               93.985,22 152.246,00  BDI 2 58.260,78                    54.529,32                     
30.01.11.03.02  ESTRUTURA PARA PISO ELEVADO METÁLICO               73.813,34 229.327,75  BDI 1 155.514,41                  140.813,16                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 27

30.01.17.01.02  BDI 2 40.056,94                    37.491,39                     

Total Parcela: 324.029,24                  

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO ESCOVADO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               18.150,15 24.431,23  BDI 1 6.281,08                      5.687,31                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                30.543,48 44.432,76  BDI 2 13.889,28                    12.999,71                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               67.376,76 107.386,39  BDI 2 40.009,63                    37.447,12                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.427,05  BDI 2 13.580,45                    12.710,66                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 8.829,54 11.121,94  BDI 1 2.292,40                      2.075,70                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                4.177,12 5.581,31  BDI 1 1.404,19                      1.271,45                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

              20.979,24 31.834,83  BDI 1 10.855,59                    9.829,37                       

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              25.178,19 31.842,20  BDI 1 6.664,01                      6.034,04                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              39.884,33 89.550,98  BDI 2 49.666,65                    46.485,62                     

14.22  VIDRO FIXO/VENEZIANA VT 16:  PARA FECHAMENTO COBERTURA            121.276,15 121.276,16  BDI 2 0,01                              0,01                               
17.31  PLACA DE WALL PARA PISO ELEVADO                37.088,30 140.921,20  BDI 1 103.832,90                  94.017,27                     

19.02.02
 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA, 
ACABAMENTO EM INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716 

              35.399,01 16.866,98  BDI 1 18.532,03-                    18.532,03-                     

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 6.693,11 6.828,31  BDI 1 135,20                          122,42                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

              10.992,97 11.122,70  BDI 1 129,73                          117,46                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               25.617,11 35.506,67  BDI 1 9.889,56                      8.954,67                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               16.010,70 22.191,67  BDI 1 6.180,97                      5.596,67                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               12.379,90 23.071,23  BDI 1 10.691,33                    9.680,64                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 6.694,12 15.200,19  BDI 1 8.506,07                      7.701,97                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  6.694,12 15.200,19  BDI 1 8.506,07                      7.701,97                       

Parcela 28
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 28

20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               11.425,42 12.446,82  BDI 1 1.021,40                      924,84                          
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                12.016,19 11.280,52  BDI 1 735,67-                          735,67-                          
20.19  REFEIÇÃO               48.825,97 52.190,55  BDI 1 3.364,58                      3.046,51                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               35.885,46 41.636,25  BDI 1 5.750,79                      5.207,15                       

21.06.08

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO ISOLADO A GÁS SF6 COM 
CAPACIDADE PARA 4MVA DE CARGA, CONTENDO: SEIS 
CELAS/COLUNAS (QUATRO DE 750MM E DUAS DE 375MM), TRÊS 
CHAVES SECCIONADORAS (CORRENTE NOMINAL: 630A, CLASSE DE 
TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL DE ABERTURA: 25KA, 
FREQUÊNCIA: 60 HZ), UM NO-BREAK DE 600VA, TRÊS RELÉ DE 
PROTEÇÃO SEPAM S20, TRES TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM 
UM NÚCLEO (CLASSE DE EXATIDÃO: 10-B-100, RN: 200:5 E TENSÃO 
NOMINAL: 15KV), TRES DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO (CORRENTE 
NOMINAL: 630A, CLASSE DE TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL 
DE ABERTURA: 25KA, FREQUÊNCIA: 60 HZ), , MUFLAS E ISOLADORES 
NECESSÁRIOS PARA SAÍDAS E ENTRADAS DOS CIRCUITOS. VER 
DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES EM PROJETO

              29.551,97 29.551,97  BDI 2 0,00                              0,00                               

21.06.09
 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CARENADO, À SECO IP-21, 2 MVA - 
13,8KV/380-220V, TRIÂNGULO-ESTRELA ATERRADO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO). 

              20.739,42 23.437,22  BDI 2 2.697,80                      2.525,02                       

21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 6.699,17 14.169,75  BDI 1 7.470,58                      6.764,37                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 4.593,50 10.382,35  BDI 1 5.788,85                      5.241,61                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           291.684,94 241.645,38  BDI 2 50.039,56-                    50.039,56-                     

21.22.78

RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19", ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, 
POSSUIR 2 KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM CONTROLE LIGA-
DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE 
CHAVE E FECHADURA, COLUNAS DE 2º PLANO, POSSUIR LATERAIS E 
TRASEIRA REMOVÍVEIS, POSSUIR  CONJUNTO DE PORCAS E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, POSSUIR UMA RÉGUA COM 8 
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS BANDEJAS,  ALTURA DE 
44U'S, COMPLETO

              21.321,77 26.455,14  BDI 2 5.133,37                      4.804,59                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.498,65  BDI 2 310,34-                          310,34-                          

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.785,78  BDI 1 5.381,58-                      5.381,58-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 14.501,23  BDI 1 4.612,00                      4.176,01                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 28

22.05.01
 CX. DE DESCARGA S/ ENGATE FLEXÍVEL HYDRA DUPLO ACIONAMENTO, 
COM SUPORTE 

              55.135,41 46.888,87  BDI 1 8.246,54-                      8.246,54-                       

22.28.39  SPRINKLER DN 15 - FATOR K 80                23.906,86 27.319,23  BDI 1 3.412,37                      3.089,79                       
23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 22.879,92  BDI 1 12.077,12                    10.935,44                     
23.15.01  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO               20.519,64 25.040,69  BDI 1 4.521,05                      4.093,66                       
23.15.02  AUXILIAR MECÂNICO               21.164,95 16.430,16  BDI 1 4.734,79-                      4.734,79-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 6.833,62  BDI 1 1.449,50                      1.312,48                       

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

           289.446,28 289.446,28  BDI 2 0,00                              0,00                               

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 43.709,11  BDI 1 11.585,38                    10.490,18                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 28

28.02  TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS               65.976,69 76.483,96  BDI 1 10.507,27                    9.513,99                       
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                21.494,87 27.547,70  BDI 1 6.052,83                      5.480,64                       

30.01.17.05.01  PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PA4:70X210CM               89.107,34 100.074,59  BDI 1 10.967,25                    9.930,48                       

30.01.17.01.02  BDI 2 40.056,94                    37.491,39                     

Total Parcela: 305.481,67                  

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO ESCOVADO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               23.031,42 32.218,46  BDI 1 9.187,04                      8.318,56                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                38.757,79 59.529,67  BDI 2 20.771,88                    19.441,50                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               85.496,95 144.098,12  BDI 2 58.601,17                    54.847,92                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.427,05  BDI 2 13.580,45                    12.710,66                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)               11.204,14 14.113,06  BDI 1 2.908,92                      2.633,93                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                5.300,51 7.732,55  BDI 1 2.432,04                      2.202,14                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

              20.979,24 32.362,92  BDI 1 11.383,68                    10.307,54                     

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              25.178,19 32.591,76  BDI 1 7.413,57                      6.712,74                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              39.884,33 89.550,98  BDI 2 49.666,65                    46.485,62                     

13.01.14
 CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO MINEIRA, VERDE, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO ARMADO 

           215.058,75 261.912,36  BDI 1 46.853,61                    42.424,40                     

14.22  VIDRO FIXO/VENEZIANA VT 16:  PARA FECHAMENTO COBERTURA            121.276,15 121.276,16  BDI 2 0,01                              0,01                               
15.10  CERÂMICA RETIFICADA            100.229,38 164.853,16  BDI 1 64.623,78                    58.514,70                     
17.31  PLACA DE WALL PARA PISO ELEVADO                31.789,97 120.789,60  BDI 1 88.999,63                    80.586,23                     

19.02.02
 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA, 
ACABAMENTO EM INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716 

              35.399,01 16.866,98  BDI 1 18.532,03-                    18.532,03-                     

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 8.493,14 8.664,71  BDI 1 171,57                          155,35                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

              13.949,41 14.114,02  BDI 1 164,61                          149,05                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               32.506,54 45.055,78  BDI 1 12.549,24                    11.362,93                     

Parcela 29
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 29

20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               20.316,59 28.159,86  BDI 1 7.843,27                      7.101,83                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               15.709,33 29.275,97  BDI 1 13.566,64                    12.284,14                     
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 8.494,43 19.288,11  BDI 1 10.793,68                    9.773,33                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  8.494,43 19.288,11  BDI 1 10.793,68                    9.773,33                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               14.498,16 15.794,24  BDI 1 1.296,08                      1.173,56                       
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                15.247,81 14.621,45  BDI 1 626,36-                          626,36-                          
20.19  REFEIÇÃO               61.957,15 73.045,84  BDI 1 11.088,69                    10.040,44                     
20.20  VALE-TRANSPORTE               45.536,44 52.833,83  BDI 1 7.297,39                      6.607,55                       
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 6.699,17 14.998,07  BDI 1 8.298,90                      7.514,38                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 4.593,50 10.382,35  BDI 1 5.788,85                      5.241,61                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           291.684,94 241.645,38  BDI 2 50.039,56-                    50.039,56-                     

21.22.78

RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19", ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, 
POSSUIR 2 KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM CONTROLE LIGA-
DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE 
CHAVE E FECHADURA, COLUNAS DE 2º PLANO, POSSUIR LATERAIS E 
TRASEIRA REMOVÍVEIS, POSSUIR  CONJUNTO DE PORCAS E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, POSSUIR UMA RÉGUA COM 8 
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS BANDEJAS,  ALTURA DE 
44U'S, COMPLETO

              21.321,77 22.744,16  BDI 2 1.422,39                      1.331,29                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.498,65  BDI 2 310,34-                          310,34-                          

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 14.785,78  BDI 1 5.381,58-                      5.381,58-                       

21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 15.195,44  BDI 1 5.306,21                      4.804,60                       
22.28.39  SPRINKLER DN 15 - FATOR K 80                23.906,86 27.319,23  BDI 1 3.412,37                      3.089,79                       

23.05.06
 EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 15400 BTU/H, MODELO REFERÊNCIA 
MDV-D45Q1/VN1-D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              24.105,63 18.440,79  BDI 2 5.664,84-                      5.664,84-                       

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               10.802,80 22.791,35  BDI 1 11.988,55                    10.855,24                     
23.15.01  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO               20.519,64 25.040,69  BDI 1 4.521,05                      4.093,66                       
23.15.02  AUXILIAR MECÂNICO               21.164,95 16.430,16  BDI 1 4.734,79-                      4.734,79-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 6.833,62  BDI 1 1.449,50                      1.312,48                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 29

26.01.02  CALÇADA EXTERNA               72.351,98 94.634,15  BDI 1 22.282,17                    20.175,77                     

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

           289.446,28 289.446,28  BDI 2 0,00                              0,00                               

28.01  EMASSAMENTO C/ MASSA ACRÍLICA               32.123,73 45.319,19  BDI 1 13.195,46                    11.948,05                     
28.02  TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS               65.976,69 77.080,91  BDI 1 11.104,22                    10.054,50                     
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                21.494,87 26.251,78  BDI 1 4.756,91                      4.307,22                       

31.01.1.6.1
 COBERTURA EM ACM 4MM COM ESTRUTURA AUXILIAR, PARA 
FECHAMENTO DO VÃO DO SUBSOLO 1 - BLOCO C (FACHADAS LESTE E 
OESTE, SS1) E BLOCO A (FACHADA LESTE, TÉRREO)  

              71.428,19 92.865,74  BDI 1 21.437,55                    19.410,99                     

Total Parcela: 432.457,54                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               24.263,89 33.942,55  BDI 1 9.678,66                      8.763,71                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                40.831,81 63.385,43  BDI 2 22.553,62                    21.109,12                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               90.072,09 153.459,26  BDI 2 63.387,17                    59.327,38                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.427,05  BDI 2 13.580,45                    12.710,66                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)               11.803,70 14.868,28  BDI 1 3.064,58                      2.774,88                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                5.584,15 8.146,34  BDI 1 2.562,19                      2.319,98                       

06.01.01
 MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-
(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 

              20.979,24 32.900,32  BDI 1 11.921,08                    10.794,14                     

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              25.178,19 32.249,88  BDI 1 7.071,69                      6.403,18                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              39.884,33 89.550,98  BDI 2 49.666,65                    46.485,62                     

13.01.14
 CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO MINEIRA, VERDE, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO ARMADO 

           215.058,75 264.921,66  BDI 1 49.862,91                    45.149,22                     

14.08
 PAINÉL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO VT13=4510X470CM (GALERIA 
DO PLENÁRIO) 

           117.882,96 117.882,96  BDI 2 0,00-                              0,00-                               

14.09
 ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ESQ VT8=1180X1038CM COM 02 PORTAS 
(FACHADA LATERAL ESQUERDA) 

              43.071,77 47.684,56  BDI 1 4.612,79                      4.176,73                       

15.10  CERÂMICA RETIFICADA            100.229,38 167.867,86  BDI 1 67.638,48                    61.244,41                     

17.14
 LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO  E APLICAÇÃO DE PRIMER 
EPOXI - ANTES DA PINTURA DO PISO - TODAS AS ÁREAS DEFINIDAS COMO 
PINTURA EPÓXI 

           104.596,85 141.806,46  BDI 1 37.209,61                    33.692,07                     

19.02.02
 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA, 
ACABAMENTO EM INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716 

              35.399,01 16.866,98  BDI 1 18.532,03-                    18.532,03-                     

Parcela 30
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 30

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 8.947,63 9.128,38  BDI 1 180,75                          163,67                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

              14.695,87 14.869,29  BDI 1 173,42                          157,02                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               34.246,04 47.466,82  BDI 1 13.220,78                    11.970,98                     
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA               21.403,77 29.666,76  BDI 1 8.262,99                      7.481,86                       
20.07  MESTRE DE OBRAS               16.549,98 29.779,79  BDI 1 13.229,81                    11.979,16                     
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 8.948,98 19.627,59  BDI 1 10.678,61                    9.669,13                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  8.948,98 19.627,59  BDI 1 10.678,61                    9.669,13                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)               15.273,99 16.639,43  BDI 1 1.365,44                      1.236,36                       
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                16.063,75 15.403,88  BDI 1 659,87-                          659,87-                          
20.19  REFEIÇÃO               65.272,63 76.954,70  BDI 1 11.682,07                    10.577,73                     
20.20  VALE-TRANSPORTE               47.973,20 55.661,09  BDI 1 7.687,89                      6.961,13                       
21.12.01  QGBT - SE               33.560,62 33.560,62  BDI 1 0,00                              0,00                               
21.12.02  QGBT-SUBSOLO 1                19.880,79 19.880,51  BDI 1 0,28-                              0,28-                               
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 6.699,17 15.913,42  BDI 1 9.214,25                      8.343,20                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 4.593,50 11.659,96  BDI 1 7.066,46                      6.398,45                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           291.684,94 271.381,34  BDI 2 20.303,60-                    20.303,60-                     

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           240.383,73 287.331,38  BDI 2 46.947,65                    43.940,77                     

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               86.856,95 168.328,00  BDI 1 81.471,05                    73.769,35                     

21.22.73
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - 
AZUL (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           438.946,33 389.099,52  BDI 2 49.846,81-                    49.846,81-                     

21.22.74
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - 
AZUL (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           352.223,24 319.617,06  BDI 2 32.606,18-                    32.606,18-                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 30

21.22.78

RACK TIPO PEDESTAL, PADRÃO 19", ESTRUTURA EM AÇO MARTELADO, 
POSSUIR 2 KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM CONTROLE LIGA-
DESLIGA-BIVOLT, PORTA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SISTEMA DE 
CHAVE E FECHADURA, COLUNAS DE 2º PLANO, POSSUIR LATERAIS E 
TRASEIRA REMOVÍVEIS, POSSUIR  CONJUNTO DE PORCAS E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, POSSUIR UMA RÉGUA COM 8 
TOMADAS,ACOMPANHAMENTO DE DUAS BANDEJAS,  ALTURA DE 
44U'S, COMPLETO

              21.321,77 25.542,97  BDI 2 4.221,20                      3.950,84                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                1.808,99 1.683,07  BDI 2 125,92-                          125,92-                          

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                 20.167,36 16.605,26  BDI 1 3.562,10-                      3.562,10-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 9.889,23 17.065,33  BDI 1 7.176,10                      6.497,72                       

23.03.01

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL OU 
HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

              54.814,57 54.814,57  BDI 2 0,00                              0,00                               

23.05.06
 EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 15400 BTU/H, MODELO REFERÊNCIA 
MDV-D45Q1/VN1-D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              24.105,63 20.710,04  BDI 2 3.395,59-                      3.395,59-                       

23.12.01  CHAPA AÇO GALVANIZADO #26 - 2000 X 1200 MM               18.099,78 43.521,68  BDI 1 25.421,90                    23.018,69                     
23.15.01  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO               20.519,64 28.122,10  BDI 1 7.602,46                      6.883,77                       
23.15.02  AUXILIAR MECÂNICO               21.164,95 18.452,00  BDI 1 2.712,95-                      2.712,95-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                5.384,12 7.674,54  BDI 1 2.290,42                      2.073,90                       

26.01.02  CALÇADA EXTERNA               72.351,98 106.705,58  BDI 1 34.353,60                    31.106,05                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 30

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

           289.446,28 289.446,28  BDI 2 0,00                              0,00                               

28.02  TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS               65.976,69 77.097,49  BDI 1 11.120,80                    10.069,52                     
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                21.494,87 20.369,64  BDI 1 1.125,23-                      1.125,23-                       
31.01.1.1.6  REVESTIMENTO EM ACM            473.990,87 616.248,50  BDI 1 142.257,63                  128.809,58                  
31.01.1.2.4  REVESTIMENTO EM ACM            188.023,88 244.454,99  BDI 1 56.431,11                    51.096,50                     
31.01.1.4.1  REVESTIMENTO EM ACM            145.514,14 189.186,91  BDI 1 43.672,77                    39.544,25                     
31.01.1.8.4  REVESTIMENTO EM ACM            105.642,86 137.349,16  BDI 1 31.706,30                    28.709,01                     
31.01.1.9.1  ARQUITETO RESIDENDETE NO CANTEIRO DE OBRAS               76.426,72 105.931,47  BDI 1 29.504,75                    26.715,57                     

Total Parcela: 742.873,88                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               10.945,66 15.311,80  BDI 1 4.366,14                      3.953,39                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                18.419,61 30.105,39  BDI 2 11.685,78                    10.937,34                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               40.632,36 71.899,62  BDI 2 31.267,26                    29.264,67                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              14.846,60 28.335,62  BDI 2 13.489,02                    12.625,09                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 5.324,76 6.837,32  BDI 1 1.512,56                      1.369,58                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                2.519,06 3.681,87  BDI 1 1.162,81                      1.052,88                       

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              10.071,28 12.876,69  BDI 1 2.805,41                      2.540,21                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              15.953,73 35.976,59  BDI 2 20.022,86                    18.740,44                     

13.01.14
 CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO MINEIRA, VERDE, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO ARMADO 

           215.058,75 266.009,56  BDI 1 50.950,81                    46.134,28                     

14.08
 PAINÉL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO VT13=4510X470CM (GALERIA 
DO PLENÁRIO) 

           117.882,96 117.882,96  BDI 2 0,00-                              0,00-                               

14.09
 ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ESQ VT8=1180X1038CM COM 02 PORTAS 
(FACHADA LATERAL ESQUERDA) 

              43.071,77 50.551,60  BDI 1 7.479,83                      6.772,74                       

15.10  CERÂMICA RETIFICADA            100.229,38 166.857,88  BDI 1 66.628,50                    60.329,91                     

18.07
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM UM APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

        1.664.949,64 900.464,76  BDI 2 764.484,88-                  764.484,88-                  

18.08
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM DOIS  APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

           229.902,31 105.447,34  BDI 2 124.454,97-                  124.454,97-                  

Parcela 31
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 31

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 4.036,36 4.357,72  BDI 1 321,36                          290,98                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                6.629,44 7.102,34  BDI 1 472,90                          428,19                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               15.448,71 22.669,77  BDI 1 7.221,06                      6.538,43                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 9.655,44 14.168,61  BDI 1 4.513,17                      4.086,52                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 7.465,85 15.263,45  BDI 1 7.797,60                      7.060,47                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 4.036,97 10.056,37  BDI 1 6.019,40                      5.450,37                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  4.036,97 10.056,37  BDI 1 6.019,40                      5.450,37                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 6.890,24 7.653,49  BDI 1 763,25                          691,10                          
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  7.246,51 6.948,84  BDI 1 297,67-                          297,67-                          
20.19  REFEIÇÃO               29.445,09 34.714,98  BDI 1 5.269,89                      4.771,71                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               21.641,16 25.109,24  BDI 1 3.468,08                      3.140,24                       
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 2.679,67 5.910,93  BDI 1 3.231,26                      2.925,80                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 1.837,40 4.030,28  BDI 1 2.192,88                      1.985,58                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           116.673,98 138.199,40  BDI 2 21.525,42                    20.146,78                     

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              32.051,16 34.468,06  BDI 2 2.416,90                      2.262,10                       

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               11.580,93 20.399,20  BDI 1 8.818,27                      7.984,66                       

21.22.73
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - 
AZUL (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              87.789,27 69.292,98  BDI 2 18.496,29-                    18.496,29-                     

21.22.74
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - 
AZUL (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              70.444,65 56.919,16  BDI 2 13.525,49-                    13.525,49-                     

21.22.77
 PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ICONES, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              84.896,50 94.720,04  BDI 2 9.823,54                      9.194,36                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                   482,40 571,40  BDI 2 89,00                            83,30                            

21.26.04  MULTISENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, SISTEMA (A)               61.992,11 56.434,99  BDI 1 5.557,12-                      5.557,12-                       
21.26.05  BASE PARA DETECTOR               17.595,93 21.242,70  BDI 1 3.646,77                      3.302,03                       
21.26.06  DETECTOR DE CALOR PONTUAL               22.155,87 19.200,96  BDI 1 2.954,91-                      2.954,91-                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 31

21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                   8.066,95 6.140,27  BDI 1 1.926,68-                      1.926,68-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 3.955,69 6.310,20  BDI 1 2.354,51                      2.131,93                       

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

              72.361,57 72.361,57  BDI 2 0,00                              0,00                               

31.01.2.2.2  DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA            126.074,70 126.074,70  BDI 1 0,00-                              0,00-                               
31.01.2.3.3.1  REVESTIMENTO EM GRANITO ESCOVADO PADRÃO MOONLIGHT            156.125,30 113.329,36  BDI 1 42.795,94-                    38.750,31-                     

Total Parcela: 652.697,22-                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               10.945,66 17.973,34  BDI 1 7.027,68                      6.363,33                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                18.419,61 30.710,05  BDI 2 12.290,44                    11.503,27                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               40.632,36 74.437,52  BDI 2 33.805,16                    31.640,03                     

03.05.01

LOCAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE CREMALHEIRA MODELO 15/30 CABINE 
SIMPLES, COM CAPACIDADE DE CARGA 1.500 KG - 16 PASSAGEIROS E 
DIMENSÕES INTERNAS 1,30X3,00X2,55M , INCLUSO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM, CARGA, DESCARGA, ASCENSÃO, AUTOMAÇÃO 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA(UMA VEZ AO MÊS)

              16.062,11 30.655,49  BDI 2 14.593,38                    13.658,71                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 5.324,76 6.851,77  BDI 1 1.527,01                      1.382,66                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                2.519,06 3.874,73  BDI 1 1.355,67                      1.227,51                       

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              10.071,28 13.848,26  BDI 1 3.776,98                      3.419,93                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              15.953,73 36.226,02  BDI 2 20.272,29                    18.973,90                     

13.01.14
 CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO MINEIRA, VERDE, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO ARMADO 

              71.686,25 89.273,30  BDI 1 17.587,05                    15.924,49                     

14.08
 PAINÉL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO VT13=4510X470CM (GALERIA 
DO PLENÁRIO) 

              33.680,85 33.680,85  BDI 2 0,00                              0,00                               

14.09
 ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ESQ VT8=1180X1038CM COM 02 PORTAS 
(FACHADA LATERAL ESQUERDA) 

              12.306,22 15.265,52  BDI 1 2.959,30                      2.679,55                       

15.10  CERÂMICA RETIFICADA            100.229,38 169.649,72  BDI 1 69.420,34                    62.857,83                     

17.14
 LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO  E APLICAÇÃO DE PRIMER 
EPOXI - ANTES DA PINTURA DO PISO - TODAS AS ÁREAS DEFINIDAS COMO 
PINTURA EPÓXI 

              48.562,82 40.127,90  BDI 1 8.434,92-                      8.434,92-                       

18.07
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM UM APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

           104.059,35 56.279,05  BDI 2 47.780,30-                    47.780,30-                     

Parcela 32
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 32

18.08
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM DOIS  APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

              14.368,89 6.590,46  BDI 2 7.778,43-                      7.778,43-                       

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 4.036,36 4.372,14  BDI 1 335,78                          304,04                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                6.629,44 7.114,91  BDI 1 485,47                          439,57                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               15.448,71 22.707,93  BDI 1 7.259,22                      6.572,99                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 9.655,44 14.192,46  BDI 1 4.537,02                      4.108,12                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 7.465,85 15.289,69  BDI 1 7.823,84                      7.084,23                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 4.036,97 10.075,45  BDI 1 6.038,48                      5.467,64                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  4.036,97 10.075,45  BDI 1 6.038,48                      5.467,64                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 6.890,24 7.664,82  BDI 1 774,58                          701,36                          
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  7.246,51 5.868,55  BDI 1 1.377,96-                      1.377,96-                       
20.19  REFEIÇÃO               29.445,09 35.824,46  BDI 1 6.379,37                      5.776,31                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               21.641,16 25.109,24  BDI 1 3.468,08                      3.140,24                       
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 2.679,67 5.809,57  BDI 1 3.129,90                      2.834,02                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 1.837,40 4.080,32  BDI 1 2.242,92                      2.030,89                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           116.673,98 140.861,06  BDI 2 24.187,08                    22.637,96                     

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              32.051,16 34.769,43  BDI 2 2.718,27                      2.544,17                       

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               11.580,93 21.260,81  BDI 1 9.679,88                      8.764,82                       

21.22.73
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - 
AZUL (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              87.789,27 69.292,98  BDI 2 18.496,29-                    18.496,29-                     

21.22.74
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - 
AZUL (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              70.444,65 56.919,16  BDI 2 13.525,49-                    13.525,49-                     

21.22.77
 PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ICONES, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              84.896,50 94.720,04  BDI 2 9.823,54                      9.194,36                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 32

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                   482,40 582,40  BDI 2 100,00                          93,60                            

21.26.04  MULTISENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, SISTEMA (A)               61.992,11 56.857,43  BDI 1 5.134,68-                      5.134,68-                       
21.26.05  BASE PARA DETECTOR               17.595,93 21.906,53  BDI 1 4.310,60                      3.903,11                       
21.26.06  DETECTOR DE CALOR PONTUAL               22.155,87 19.387,91  BDI 1 2.767,96-                      2.767,96-                       
21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                   8.066,95 6.332,07  BDI 1 1.734,88-                      1.734,88-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 3.955,69 6.489,15  BDI 1 2.533,46                      2.293,96                       

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

              72.361,57 72.361,57  BDI 2 0,00                              0,00                               

30.01.02.01.01.01  ESTRUTURA METÁLICA DO PLENÁRIO            634.641,00 1.028.050,50  BDI 2 393.409,50                  368.212,62                  
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30.01.02.01.02.01
 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO MISTO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 
DE LÃ DE ROCHA/ ÁREA MOLHADA ESP 12CM (PLENÁRIO) 

           345.841,87 400.281,68  BDI 1 54.439,81                    49.293,45                     

30.01.17.01.03
 PISO ELEVADO EM GRANITO ESCOVADO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm 
e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e impermeabilização. 

           180.886,07 174.539,70  BDI 2 6.346,37-                      6.346,37-                       

30.01.19.01.01
 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 
20MM 

              62.252,27 127.469,45  BDI 1 65.217,18                    59.052,00                     

30.01.21.01.05
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           236.731,88 285.807,55  BDI 2 49.075,67                    45.932,50                     

30.02.01.02.02
 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM 
HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") - Piso laminado Subsolos 01 e 02 e térreo 

           190.237,43 47.996,04  BDI 1 142.241,39-                  142.241,39-                  

30.02.02.01.01
 CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

           361.602,60 408.720,82  BDI 2 47.118,22                    44.100,42                     

30.02.02.01.02
 REVESTIMENTO PAINEL ANTI CHAMA CLASSE IIA PATINA COOPER II 3002 
G30 4 CAMADAS  

        2.839.585,40 3.313.396,37  BDI 2 473.810,97                  443.464,58                  

30.02.02.02.01  TELHA ONDULADA LR 17 0,65 INSTALADA            123.934,14 164.918,37  BDI 1 40.984,23                    37.109,86                     
30.02.04.01  PROTEÇÃO DE PISO COM PAPELÃO E LONA PRETA            129.758,75 213.209,36  BDI 1 83.450,61                    75.561,77                     
30.02.13.01.03  PEITORIL DE GRANITO L=50            175.820,07 246.261,68  BDI 1 70.441,61                    63.782,55                     
30.02.17.05.02  DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO PARA SANITÁRIOS h=2m            139.413,32 169.340,34  BDI 1 29.927,02                    27.097,93                     

30.02.17.06.01
 RODAPÉ EM GRANITO POLIDO PADRÃO MOONLIGHT h=15cm - Incluso 
assentamento, rejunte  e impermeabilização. 

           466.769,70 723.071,61  BDI 1 256.301,91                  232.072,91                  

Total Parcela: 1.453.052,19               

*Itens com preço oficial solicitados fora de cronograma

30.01.19.01.01 Deveria ter sido solicitado a preços corrigidos até a Parcela 25. Foi feita a correção de valores.
30.02.13.01.03 Deveria ter sido solicitado a preços corrigidos até a Parcela 20. Foi feita a correção de valores.
30.02.17.05.02 Deveria ter sido solicitado a preços corrigidos até a Parcela 20. Foi feita a correção de valores.
30.02.17.06.01 Deveria ter sido solicitado a preços corrigidos até a Parcela 27. Foi feita a correção de valores.
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
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Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)               10.945,66 17.973,34  BDI 1 7.027,68                      6.363,33                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                18.419,61 35.213,12  BDI 2 16.793,51                    15.717,93                     
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               40.632,36 85.603,15  BDI 2 44.970,79                    42.090,53                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 5.324,76 6.851,77  BDI 1 1.527,01                      1.382,66                       

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                2.519,06 3.874,73  BDI 1 1.355,67                      1.227,51                       

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

              10.071,28 13.908,87  BDI 1 3.837,59                      3.474,81                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

              15.953,73 36.226,02  BDI 2 20.272,29                    18.973,90                     

13.01.14
 CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO MINEIRA, VERDE, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO ARMADO 

              71.686,25 89.292,92  BDI 1 17.606,67                    15.942,26                     

14.08
 PAINÉL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO VT13=4510X470CM (GALERIA 
DO PLENÁRIO) 

              33.680,85 33.680,85  BDI 2 0,00                              0,00                               

14.09
 ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ESQ VT8=1180X1038CM COM 02 PORTAS 
(FACHADA LATERAL ESQUERDA) 

              12.306,22 15.501,08  BDI 1 3.194,86                      2.892,84                       

17.14
 LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO  E APLICAÇÃO DE PRIMER 
EPOXI - ANTES DA PINTURA DO PISO - TODAS AS ÁREAS DEFINIDAS COMO 
PINTURA EPÓXI 

              48.562,82 42.326,92  BDI 1 6.235,90-                      6.235,90-                       

17.15
 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS - VAGAS DOS ESTACIONAMENTO, SALAS E 
ESCADAS DO SUBSOLO (500 MICRAS) 

           170.820,13 211.527,12  BDI 1 40.706,99                    36.858,83                     

17.17
 REVESTIMENTO MULTILAYER 1 DEMÃO DE 410G DE TINTA EPOXI 100% 
SÓLIDOS NA DESEMPENADEIRA 

           111.624,16 111.348,61  BDI 1 275,55-                          275,55-                          

18.07
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM UM APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

           104.059,35 56.279,05  BDI 2 47.780,30-                    47.780,30-                     

18.08
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM DOIS  APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

              14.368,89 6.590,46  BDI 2 7.778,43-                      7.778,43-                       

Parcela 33
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19.02.02
 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA, 
ACABAMENTO EM INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716 

              17.699,51 8.433,49  BDI 1 9.266,02-                      9.266,02-                       

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 4.036,36 4.372,14  BDI 1 335,78                          304,04                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                6.629,44 7.114,91  BDI 1 485,47                          439,57                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL               15.448,71 22.707,93  BDI 1 7.259,22                      6.572,99                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 9.655,44 14.192,46  BDI 1 4.537,02                      4.108,12                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 7.465,85 15.289,69  BDI 1 7.823,84                      7.084,23                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 4.036,97 10.075,45  BDI 1 6.038,48                      5.467,64                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  4.036,97 10.075,45  BDI 1 6.038,48                      5.467,64                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 6.890,24 7.664,82  BDI 1 774,58                          701,36                          
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  7.246,51 5.868,55  BDI 1 1.377,96-                      1.377,96-                       
20.19  REFEIÇÃO               29.445,09 35.824,46  BDI 1 6.379,37                      5.776,31                       
20.20  VALE-TRANSPORTE               21.641,16 25.109,24  BDI 1 3.468,08                      3.140,24                       
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 2.679,67 5.448,12  BDI 1 2.768,45                      2.506,74                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 1.837,40 4.080,32  BDI 1 2.242,92                      2.030,89                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           116.673,98 140.861,06  BDI 2 24.187,08                    22.637,96                     

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              32.051,16 34.769,43  BDI 2 2.718,27                      2.544,17                       

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               11.580,93 21.011,57  BDI 1 9.430,64                      8.539,14                       

21.22.73
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - 
AZUL (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              87.789,27 69.292,98  BDI 2 18.496,29-                    18.496,29-                     

21.22.74
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - 
AZUL (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              70.444,65 56.919,16  BDI 2 13.525,49-                    13.525,49-                     

21.22.77
 PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ICONES, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              84.896,50 94.720,04  BDI 2 9.823,54                      9.194,36                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                   482,40 582,40  BDI 2 100,00                          93,60                            
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Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
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21.26.04  MULTISENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, SISTEMA (A)               61.992,11 56.857,43  BDI 1 5.134,68-                      5.134,68-                       
21.26.05  BASE PARA DETECTOR               17.595,93 21.906,53  BDI 1 4.310,60                      3.903,11                       
21.26.06  DETECTOR DE CALOR PONTUAL               22.155,87 19.387,91  BDI 1 2.767,96-                      2.767,96-                       
21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                   8.066,95 6.332,07  BDI 1 1.734,88-                      1.734,88-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 3.955,69 6.489,15  BDI 1 2.533,46                      2.293,96                       

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

              72.361,57 72.361,57  BDI 2 0,00                              0,00                               

31.01.1.4.3  FACHADA DE PELE DE VIDRO LAMINADO            521.330,96 521.332,54  BDI 2 1,58                              1,48                               

31.01.2.1.1
 GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM COM CORRIMÃO DE 
AÇO INOX (ESCADA METÁLICA)  

           500.187,47 500.187,47  BDI 2 0,00-                              0,00-                               
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31.01.2.1.2  ACM PARA FECHAMENTO INTERNO ENTRE PAVIMENTOS NOS VAZIOS            649.524,43 905.787,44  BDI 1 256.263,01                  232.037,69                  

31.01.2.3.1.1  REVESTIMENTO EM GRANITO ESCAVADO PADRÃO MOONLIGHT            325.149,68 236.862,65  BDI 1 88.287,03-                    88.287,03-                     
31.01.2.3.2.1  REVESTIMENTO EM GRANITO ESCOVADO PADRÃO MOONLIGHT            221.687,09 160.059,15  BDI 1 61.627,94-                    61.627,94-                     

31.01.2.5.2.1
 ACM - REVESTIMENTO DAS LATERAIS DAS CAIXAS DOS ELEVADORES 
PANORAMICOS 

           120.020,55 168.001,91  BDI 1 47.981,36                    43.445,54                     

31.01.2.6.1  FORRO TIPO BANDEJA METÁLICA (TIPO 3)               70.302,29 74.701,03  BDI 1 4.398,74                      3.982,91                       
31.01.2.7.1  PISO DE CARPETE 6MM ALTO TRÁFEGO            170.706,41 142.857,62  BDI 1 27.848,79-                    27.848,79-                     
31.01.2.8.1  NEXACUSTIC 32            214.664,56 214.664,55  BDI 1 0,01-                              0,01-                               
31.01.3.2.3.4.1  ESTRUTURA METÁLICA            103.564,50 167.763,42  BDI 1 64.198,92                    58.130,00                     

31.01.3.2.4.2.1
 CANALETA DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM 
REBOCO PAULISTA - 40X60cm (MURO DE ARRIMO) 

              81.552,96 127.575,52  BDI 1 46.022,56                    41.671,91                     

31.01.3.2.9.1  CALÇADA            159.772,94 222.812,74  BDI 1 63.039,80                    57.080,45                     
31.01.3.3.4  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA (O.C.)            308.017,46 1.244.897,83  BDI 1 936.880,37                  848.314,23                  

31.01.3.3.6
 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 
1X1CM. 

              95.381,58 119.613,44  BDI 1 24.231,86                    21.941,15                     

31.01.3.3.7
 ESPAÇADOR TRELIÇADO H=11 CM MODELO:BE11, TREFILADO OU 
LAMINADO A FRIO, SOLDÁVEL. AÇO CA-60 

              80.830,95 158.296,43  BDI 1 77.465,48                    70.142,44                     

31.01.4.1  ESTRUTURA METÁLICA - BRAÇOS DE APOIO DOS BALANCINS            300.231,96 373.240,46  BDI 2 73.008,50                    68.332,49                     
31.01.5.1.5.1  CHAPIN DE GRANITO L=30cm            119.251,49 599.544,24  BDI 1 480.292,75                  434.889,22                  

31.01.6.1.4
 DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO - SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DE 
DIVISÓRIA DO SALÃO 

              79.325,42 79.325,43  BDI 1 0,01                              0,01                               

31.01.8.5.6
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           256.831,76 310.074,22  BDI 2 53.242,46                    49.832,42                     

31.01.12.1.3
 DIVISÓRIA TIPO  EM VIDRO TEMPERADO - SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DE 
DIVISÓRIA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

              91.581,96 91.581,96  BDI 1 0,00-                              0,00-                               

31.02.2.14.1
 CORTINEIRO ESTRUTURADO E ACABAMENTO DE FORRO DE GESSO 
ACATONADO NAS ESQUADRIAS DA FACHADA  

           298.634,01 205.584,39  BDI 1 93.049,62-                    93.049,62-                     

31.02.3.3.7
 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-159, ACO CA-60, 
4,5MM, MALHA 10X10 CM 

           556.894,82 560.581,40  BDI 1 3.686,58                      3.338,07                       

31.02.3.3.8
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015 - 
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 

           125.273,92 332.618,27  BDI 1 207.344,35                  187.743,46                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 33

31.02.4.2
 PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 
QUEDA E ANCORAGEM PARA TODO O PERÍMETRO DA COBERTURA DA 
NOVA SEDE DA ALEGO 

           163.484,88 189.063,51  BDI 1 25.578,63                    23.160,60                     

31.02.7.11.1
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. 
AF_06/2017 

           187.303,15 200.983,58  BDI 1 13.680,43                    12.387,18                     

31.02.3.3.7
 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-159, ACO CA-60, 
4,5MM, MALHA 10X10 CM 

              78.259,15 78.777,20  BDI 1 518,05                          469,08                          

31.02.8.13.1  BARRAMENTO BLINDADO IP-55 1600 AMPERES            234.022,08 270.636,87  BDI 1 36.614,79                    33.153,48                     
31.02.8.13.2  BARRAMENTO BLINDADO IP-55 2500 AMPERES            343.891,21 397.695,99  BDI 1 53.804,78                    48.718,45                     

31.02.11.2.6
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018 

           153.846,27 219.549,34  BDI 1 65.703,07                    59.491,96                     

Total Parcela: 2.150.808,07               
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 4.967,37 7.189,34  BDI 1 2.221,97                      2.011,92                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                  8.359,21 13.607,89  BDI 2 5.248,68                      4.912,52                       
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               18.439,83 33.050,26  BDI 2 14.610,43                    13.674,67                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 2.416,49 2.740,71  BDI 1 324,22                          293,57                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                1.143,20 1.549,89  BDI 1 406,69                          368,24                          

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

                5.713,20 7.498,16  BDI 1 1.784,96                      1.616,22                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

                9.050,18 18.113,01  BDI 2 9.062,83                      8.482,38                       

14.09
 ESQUADRIA EM PELE DE VIDRO ESQ VT8=1180X1038CM COM 02 PORTAS 
(FACHADA LATERAL ESQUERDA) 

              13.962,06 15.396,57  BDI 1 1.434,51                      1.298,90                       

19.02.02
 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA, 
ACABAMENTO EM INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716 

              20.081,03 8.433,49  BDI 1 11.647,54-                    11.647,54-                     

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 1.831,78 1.748,85  BDI 1 82,93-                            82,93-                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                3.008,58 2.845,97  BDI 1 162,61-                          162,61-                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 7.010,95 9.083,17  BDI 1 2.072,22                      1.876,33                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 4.381,84 5.676,98  BDI 1 1.295,14                      1.172,70                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 3.388,16 6.115,88  BDI 1 2.727,72                      2.469,86                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 1.832,06 4.030,18  BDI 1 2.198,12                      1.990,32                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  1.832,06 4.030,18  BDI 1 2.198,12                      1.990,32                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 3.126,94 3.065,93  BDI 1 61,01-                            61,01-                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  3.288,62 2.347,42  BDI 1 941,20-                          941,20-                          
20.19  REFEIÇÃO               13.362,81 14.329,78  BDI 1 966,97                          875,56                          
20.20  VALE-TRANSPORTE                 9.821,22 10.043,69  BDI 1 222,47                          201,44                          
21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 3.040,22 5.538,48  BDI 1 2.498,26                      2.262,09                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 2.084,63 4.136,18  BDI 1 2.051,55                      1.857,61                       

Parcela 34
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 34

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           132.372,81 140.861,06  BDI 2 8.488,25                      7.944,60                       

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              36.363,74 34.769,43  BDI 2 1.594,31-                      1.594,31-                       

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               13.139,17 21.445,59  BDI 1 8.306,42                      7.521,18                       

21.22.73
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - 
AZUL (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              99.601,57 69.292,98  BDI 2 30.308,59-                    30.308,59-                     

21.22.74
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - 
AZUL (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              79.923,19 56.919,16  BDI 2 23.004,03-                    23.004,03-                     

21.22.77
 PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ICONES, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              96.319,58 94.720,04  BDI 2 1.599,54-                      1.599,54-                       

21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                   547,31 582,40  BDI 2 35,09                            32,85                            

21.26.04  MULTISENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, SISTEMA (A)               70.333,34 56.857,43  BDI 1 13.475,91-                    13.475,91-                     
21.26.05  BASE PARA DETECTOR               19.963,51 21.906,53  BDI 1 1.943,02                      1.759,34                       
21.26.06  DETECTOR DE CALOR PONTUAL               25.137,00 19.387,91  BDI 1 5.749,09-                      5.749,09-                       
21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                   9.152,38 6.332,07  BDI 1 2.820,31-                      2.820,31-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 4.487,94 6.489,15  BDI 1 2.001,21                      1.812,03                       

23.03.01

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL OU 
HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

           124.380,07 124.380,07  BDI 2 0,00                              0,00                               
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 34

23.05.06
 EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 15400 BTU/H, MODELO REFERÊNCIA 
MDV-D45Q1/VN1-D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              27.349,11 18.440,79  BDI 2 8.908,32-                      8.908,32-                       

23.15.01  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO               23.280,62 26.902,48  BDI 1 3.621,86                      3.279,47                       
23.15.02  AUXILIAR MECÂNICO               24.012,76 16.747,58  BDI 1 7.265,18-                      7.265,18-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                6.108,57 7.230,75  BDI 1 1.122,18                      1.016,10                       

26.01.02  CALÇADA EXTERNA               32.834,86 40.259,73  BDI 1 7.424,87                      6.722,97                       
26.01.03  GRAMA               32.450,15 47.016,48  BDI 1 14.566,33                    13.189,33                     

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

              82.098,04 82.098,04  BDI 2 0,00                              0,00                               

75	/	98



P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 34

28.02  TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS               37.427,03 40.381,64  BDI 1 2.954,61                      2.675,31                       
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                24.387,07 25.530,51  BDI 1 1.143,44                      1.035,35                       

32.01.9.19.1
 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

           146.965,01 151.569,98  BDI 1 4.604,97                      4.169,65                       

32.01.10.1.2  FORRO DE GESSO ACARTONADO, (TIPO 5) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO            153.464,74 124.801,30  BDI 1 28.663,44-                    28.663,44-                     

32.01.10.1.6  NEXACUSTIC 32            428.731,29 428.732,71  BDI 1 1,42                              1,28                               

32.01.11.1  FORRO DE GESSO ACARTONADO, (TIPO 5) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO            500.152,45 406.736,27  BDI 1 93.416,18-                    93.416,18-                     

32.01.17.2  REVESTIMENTO EM ACM               46.002,66 56.544,31  BDI 1 10.541,65                    9.545,12                       
32.02.10.1.8  Revestimento Acústico SONEX ILTEC do Plenário             381.872,89 458.045,42  BDI 1 76.172,53                    68.971,71                     

32.02.11.1.1  Revestimento De Mármore Verde Guatemala - Fonercimento e Instalação             177.407,07 215.987,90  BDI 1 38.580,83                    34.933,67                     

32.02.17.1.3  Poste altura 2,4 mts com luminaria led IP 65 - PS01-50W            187.403,32 159.158,58  BDI 1 28.244,74-                    28.244,74-                     

32.02.17.1.4  Poste Ornamental Esplanada Flangeado - ALT: 9,5 - P/ Ventos de 126KM/H            140.445,71 123.102,76  BDI 1 17.342,95-                    17.342,95-                     

32.02.17.1.9

Luminária decorativa para instalação em topo de postes em áreas externas. 
Corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliester a pó na cor 
preta. Composta por 4 módulos de LEDs de alto brilho aplicado sobre placa 
de metalcore. Temperatura de cor 5000K - LUMICENTER LEX01-S4M750 
ou equivalente técnico 

           128.555,13 87.382,85  BDI 1 41.172,28-                    41.172,28-                     

32.02.17.1.24
 EXTERIOR FACHADA (Fachada Geral) - PSK60W-60° - Projetor Orientável de 
Sobrepor - Alumínio Injetado 360x282mm - IP66 

              89.062,31 55.894,18  BDI 1 33.168,13-                    33.168,13-                     

32.02.23.01  CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 240 MM2            178.756,80 289.641,67  BDI 1 110.884,87                  100.402,59                  
Total Parcela: 37.261,09-                    
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 4.967,37 7.189,34  BDI 1 2.221,97                      2.011,92                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                  8.359,21 13.728,82  BDI 2 5.369,61                      5.025,70                       
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               18.439,83 33.348,01  BDI 2 14.908,18                    13.953,35                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 2.416,49 2.960,43  BDI 1 543,94                          492,52                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                1.143,20 1.590,55  BDI 1 447,35                          405,06                          

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

                5.713,20 7.976,37  BDI 1 2.263,17                      2.049,23                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

                9.050,18 18.159,63  BDI 2 9.109,45                      8.526,01                       

19.02.02
 ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA KIEV SALVÁGUA, 
ACABAMENTO EM INOX, DOCOL OU SIMILAR - REF. 00624716 

              40.162,06 16.866,98  BDI 1 23.295,08-                    23.295,08-                     

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 1.831,78 1.748,85  BDI 1 82,93-                            82,93-                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                3.008,58 2.845,97  BDI 1 162,61-                          162,61-                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 7.010,95 9.083,17  BDI 1 2.072,22                      1.876,33                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 4.381,84 5.676,98  BDI 1 1.295,14                      1.172,70                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 3.388,16 6.115,88  BDI 1 2.727,72                      2.469,86                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 1.832,06 4.030,18  BDI 1 2.198,12                      1.990,32                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  1.832,06 4.030,18  BDI 1 2.198,12                      1.990,32                       
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 3.126,94 3.179,23  BDI 1 52,29                            47,35                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  3.288,62 2.604,35  BDI 1 684,27-                          684,27-                          
20.19  REFEIÇÃO               13.362,81 14.820,29  BDI 1 1.457,48                      1.319,70                       
20.20  VALE-TRANSPORTE                 9.821,22 10.043,69  BDI 1 222,47                          201,44                          

Parcela 35
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 35

21.06.08

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO ISOLADO A GÁS SF6 COM 
CAPACIDADE PARA 4MVA DE CARGA, CONTENDO: SEIS 
CELAS/COLUNAS (QUATRO DE 750MM E DUAS DE 375MM), TRÊS 
CHAVES SECCIONADORAS (CORRENTE NOMINAL: 630A, CLASSE DE 
TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL DE ABERTURA: 25KA, 
FREQUÊNCIA: 60 HZ), UM NO-BREAK DE 600VA, TRÊS RELÉ DE 
PROTEÇÃO SEPAM S20, TRES TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM 
UM NÚCLEO (CLASSE DE EXATIDÃO: 10-B-100, RN: 200:5 E TENSÃO 
NOMINAL: 15KV), TRES DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO (CORRENTE 
NOMINAL: 630A, CLASSE DE TENSÃO: 12-17,5KV, CORRENTE NOMINAL 
DE ABERTURA: 25KA, FREQUÊNCIA: 60 HZ), , MUFLAS E ISOLADORES 
NECESSÁRIOS PARA SAÍDAS E ENTRADAS DOS CIRCUITOS. VER 
DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES EM PROJETO

              33.528,27 33.528,27  BDI 2 0,00-                              0,00-                               

21.06.09
 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CARENADO, À SECO IP-21, 2 MVA - 
13,8KV/380-220V, TRIÂNGULO-ESTRELA ATERRADO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO). 

              23.529,97 23.437,22  BDI 2 92,75-                            92,75-                            

21.13.01

QUATRO ItemS GERADORES STEMAC/DCCO, LINHA DIESEL, MONTADOS 
EM CONTÊINERES, COM
POTÊNCIA DE 569/625 KVA, TRIFÁSICOS, COM FATOR DE POTÊNCIA
0,8, NA TENSÃO DE 380 / 220 VCA EM 60 HZ, PARA FUNCIONAMENTO 
PARALELO E AUTOMÁTICO. STEMAC/DCCO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO MEMORIAL DESCRITIVO

           157.505,02 107.245,37  BDI 2 50.259,65-                    50.259,65-                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
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Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
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21.14.01

NO-BREAK 400 KVA/360KW, INCLUINDO:
 2UN INTERLIGADAS NA CONFIGURAÇÃO PARALELISMO ATIVO;
 GABINETE EXPANSÍVEL ATÉ 520KVA;
 SOLUÇÃO INICIAL COM 10 MÓDULOS DE 40KVA;
 F.P.: 0,9
 PARALELISMO ATIVO ATÉ 4UN;
 TENSÃO DE ENTRADA 380/220V 3FNT;
 TENSÃO DE SAÍDA 380/220V 3FNT;
 GABINETE DE BATERIAS MODULAR COM BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 5 MINUTOS À PLENA CARGA;
 SNMP PARA MONITORAMENTO EM REDE;
 GABINETES DE BATERIAS MODULAR PARA SUBSTITUIÇÃO HOT 
SWAP COM GAVETAS EXTRAÍVEIS PELA FRENTE;
 KIT DE CABOS E TERMINAIS PARA INTERLIGAÇÃO DAS BATERIAS;
 CABOS PARA CONEXÃO DO NOBREAK AO BANCO DE BATERIAS;
 ATIVAÇÃO DO SISTEMA;
 2UN MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DURANTE A VIGÊNCIA DA 
GARANTIA;
 TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ATÉ 4 USUÁRIOS.
 GARANTIA DE 12 MESES; 

           109.137,73 68.900,36  BDI 2 40.237,37-                    40.237,37-                     

21.16.01  CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC NO. 2,5 MM2                 3.040,22 5.594,37  BDI 1 2.554,15                      2.312,70                       
21.16.02  CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 6 MM2                 2.084,63 4.392,21  BDI 1 2.307,58                      2.089,44                       

21.22.10
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

           132.372,81 140.861,06  BDI 2 8.488,25                      7.944,60                       

21.22.13
 CONECTOR FÊMEA CAT.6A F/UTP
T568A/B BLINDADO, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              36.363,74 15.146,26  BDI 2 21.217,48-                    21.217,48-                     

21.22.14  SUPORTE PARA  2 TOMADAS RJ-45 - REF. ESP 2AF-MD               13.139,17 21.946,23  BDI 1 8.807,06                      7.974,50                       

21.22.73
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 2.5M - 
AZUL (BLINDADO), FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              99.601,57 69.292,98  BDI 2 30.308,59-                    30.308,59-                     

21.22.74
 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - CM - T568A/B - 1.5M - 
AZUL (BLINDADO),FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              79.923,19 56.919,16  BDI 2 23.004,03-                    23.004,03-                     

21.22.77
 PATCH PANEL DESCARREGADO 24P BLINDADO COM ICONES, FAB: 
FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              96.319,58 94.720,04  BDI 2 1.599,54-                      1.599,54-                       
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Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
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21.23.04
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

                   547,31 582,40  BDI 2 35,09                            32,85                            

21.26.04  MULTISENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, SISTEMA (A)               70.333,34 56.857,43  BDI 1 13.475,91-                    13.475,91-                     
21.26.05  BASE PARA DETECTOR               19.963,51 21.906,53  BDI 1 1.943,02                      1.759,34                       
21.26.06  DETECTOR DE CALOR PONTUAL               25.137,00 19.387,91  BDI 1 5.749,09-                      5.749,09-                       
21.26.07  CABO BLINDADO FLEXÍVEL 2#1,5MM2 ISOLAÇÃO                   9.152,38 6.332,07  BDI 1 2.820,31-                      2.820,31-                       
21.26.08  ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"                 4.487,94 6.730,42  BDI 1 2.242,48                      2.030,49                       

23.01.01

 UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO - CHILLER CONDENSAÇÃO A AR, 
MODELO REFERÊNCIA 30RB300, ALTA EFICIÊNCIA, CAPACIDADE NOMINAL 
300,0 TR, REFRIGERANTE EM DOIS CIRCUITOS - R-410A, MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

           321.807,92 205.713,32  BDI 2 116.094,60-                  116.094,60-                  

23.03.01

UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR, TIPO SPLITÃO 30,0 TR, LINHA 
ECOSPLIT, 02 (DOIS) CIRCUITOS (TFR2), REFRIGERANTE HFC-R410A, 
PED. 35,0 MMCA, CONFIGURAÇÃO VERTICAL, DESCARGA VERTICAL OU 
HORIZONTAL, COM 02 (DUAS) CONDENSADORAS DE DESCARGA 
VERTICAL AXIAL, CAPACIDADE DE 15 TR CADA, SENDO 01 (UMA) 
CONVENCIONAL E 01 (UMA) INVERTER, MODELO DE REFERÊNCIA:  
40VX30 HHG+38EV15+38EX15, VAZÃO DE 19938 M³/H, SERPENTINA 
CONDENSADORAS TIPO:ALETAS DE ALUMÍNIO CORRUGADO COM PRE-
COATED (GOLD FIN) E TUBOS DE COBRE RANHURADOS 
INTERNAMENTE.
ROTAÇÃO VENTILADOR DAS CONDENSADORAS: VARIÁVEL ENTRE 158 
– 870 RPM COM CONTROLE DE CONDENSAÇÃO.MARCA CARRIER, 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR

              62.190,03 62.190,03  BDI 2 0,00-                              0,00-                               

23.05.06
 EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA - 15400 BTU/H, MODELO REFERÊNCIA 
MDV-D45Q1/VN1-D - MIDEA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              27.349,11 18.440,79  BDI 2 8.908,32-                      8.908,32-                       

23.15.01  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO               23.280,62 26.902,48  BDI 1 3.621,86                      3.279,47                       
23.15.02  AUXILIAR MECÂNICO               24.012,76 16.806,63  BDI 1 7.206,13-                      7.206,13-                       

23.15.11
 ENGENHEIRO MECÂNICO (CONSIDERADO A HORA DO ENGENHEIRO 
ELETRICISTA) 

                6.108,57 7.230,75  BDI 1 1.122,18                      1.016,10                       

26.01.02  CALÇADA EXTERNA               32.834,86 43.147,21  BDI 1 10.312,35                    9.337,49                       
26.01.03  GRAMA               32.450,15 48.642,76  BDI 1 16.192,61                    14.661,87                     

80	/	98



P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 35

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

              49.258,82 49.258,82  BDI 2 0,00-                              0,00-                               

28.02  TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS               37.427,03 40.489,39  BDI 1 3.062,36                      2.772,87                       
28.12  PINTURA TIPO BORRACHA CLORADA                24.387,07 25.610,54  BDI 1 1.223,47                      1.107,81                       

32.01.9.19.1
 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

              24.494,17 25.335,73  BDI 1 841,56                          762,01                          

32.01.10.1.6  NEXACUSTIC 32            257.238,78 257.238,77  BDI 1 0,01-                              0,01-                               

32.01.13.5.5.14
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              50.688,19 53.925,95  BDI 2 3.237,76                      3.030,39                       

32.01.17.2  REVESTIMENTO EM ACM               18.401,06 22.458,97  BDI 1 4.057,91                      3.674,30                       
32.02.10.1.8  Revestimento Acústico SONEX ILTEC do Plenário             381.872,89 458.045,93  BDI 1 76.173,04                    68.972,17                     
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32.02.11.1.1  Revestimento De Mármore Verde Guatemala - Fonercimento e Instalação                70.962,83 86.395,16  BDI 1 15.432,33                    13.973,47                     

32.02.13.1.268  QAC-CAG               80.303,36 96.321,65  BDI 1 16.018,29                    14.504,03                     

32.02.13.3.1
 QD - Exaust. BL. A - Painel Autossustentado, fabricado em aço carbono, 
chapa 14, índice de proteção IP54, dimensões 1500+100x3200x800 
(AxLxP)mm, pintura especial com 80 microns, cinza RAL 7032. 

              46.271,93 55.501,89  BDI 1 9.229,96                      8.357,43                       

32.02.17.1.3  Poste altura 2,4 mts com luminaria led IP 65 - PS01-50W               56.220,99 47.747,58  BDI 1 8.473,41-                      8.473,41-                       

32.02.17.1.4  Poste Ornamental Esplanada Flangeado - ALT: 9,5 - P/ Ventos de 126KM/H               42.133,71 36.930,83  BDI 1 5.202,88-                      5.202,88-                       

32.02.17.1.9

Luminária decorativa para instalação em topo de postes em áreas externas. 
Corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliester a pó na cor 
preta. Composta por 4 módulos de LEDs de alto brilho aplicado sobre placa 
de metalcore. Temperatura de cor 5000K - LUMICENTER LEX01-S4M750 
ou equivalente técnico 

              38.566,54 26.214,85  BDI 1 12.351,69-                    12.351,69-                     

32.02.17.1.24
 EXTERIOR FACHADA (Fachada Geral) - PSK60W-60° - Projetor Orientável de 
Sobrepor - Alumínio Injetado 360x282mm - IP66 

              26.718,69 16.768,25  BDI 1 9.950,44-                      9.950,44-                       

32.02.23.01  CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 240 MM2            107.254,08 170.433,63  BDI 1 63.179,55                    57.206,99                     
32.02.24.01  Rack Outdoor Poste/Piso IP55 10U 19" 550x550x390(AxLxP)                 5.392,65 73.750,52  BDI 2 68.357,87                    63.979,73                     
32.02.24.04  CCJ - BANCADA DEPUTADOS               48.147,37 57.751,43  BDI 1 9.604,06                      8.696,16                       
32.02.24.06  BALCÃO DE RECEPÇÃO - TÉRREO                 55.710,24 66.822,89  BDI 1 11.112,65                    10.062,14                     

32.02.24.09  MINI PLENÁRIOS 1  e 2  - BANCADA DOS DEPUTADOS E PRESIDÊNCIA               44.364,72 53.214,26  BDI 1 8.849,54                      8.012,96                       

30.01.17.01.01  BDI 2 42.059,80                    39.365,98                     

Total Parcela: 19.271,98                    

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO POLIDO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 4.967,37 7.189,34  BDI 1 2.221,97                      2.011,92                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                  8.359,21 13.970,68  BDI 2 5.611,47                      5.252,07                       
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA               18.439,83 33.943,51  BDI 2 15.503,68                    14.510,71                     

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                 2.416,49 2.960,43  BDI 1 543,94                          492,52                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                1.143,20 1.590,55  BDI 1 447,35                          405,06                          

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

                5.713,20 8.064,95  BDI 1 2.351,75                      2.129,43                       

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

                9.050,18 18.159,63  BDI 2 9.109,45                      8.526,01                       

13.01.14
 CERCAMENTO PAINEL NYLOFOR 3D BELGO MINEIRA, VERDE, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM BASE DE CONCRETO ARMADO 

              81.331,85 89.045,31  BDI 1 7.713,46                      6.984,28                       

14.08
 PAINÉL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO VT13=4510X470CM (GALERIA 
DO PLENÁRIO) 

              38.212,71 38.212,71  BDI 2 0,00                              0,00                               

17.14
 LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO  E APLICAÇÃO DE PRIMER 
EPOXI - ANTES DA PINTURA DO PISO - TODAS AS ÁREAS DEFINIDAS COMO 
PINTURA EPÓXI 

              36.731,40 30.830,29  BDI 1 5.901,11-                      5.901,11-                       

17.15
 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS - VAGAS DOS ESTACIONAMENTO, SALAS E 
ESCADAS DO SUBSOLO (500 MICRAS) 

              64.601,50 78.811,14  BDI 1 14.209,64                    12.866,36                     

17.17
 REVESTIMENTO MULTILAYER 1 DEMÃO DE 410G DE TINTA EPOXI 100% 
SÓLIDOS NA DESEMPENADEIRA 

              42.214,51 41.934,56  BDI 1 279,95-                          279,95-                          

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 1.831,78 1.748,85  BDI 1 82,93-                            82,93-                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                3.008,58 2.845,97  BDI 1 162,61-                          162,61-                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 7.010,95 9.083,17  BDI 1 2.072,22                      1.876,33                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 4.381,84 5.676,98  BDI 1 1.295,14                      1.172,70                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                 3.388,16 5.948,91  BDI 1 2.560,75                      2.318,67                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                 1.832,06 3.919,50  BDI 1 2.087,44                      1.890,11                       
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                  1.832,06 3.919,50  BDI 1 2.087,44                      1.890,11                       

Parcela 36
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20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 3.126,94 3.179,23  BDI 1 52,29                            47,35                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  3.288,62 2.604,35  BDI 1 684,27-                          684,27-                          
20.19  REFEIÇÃO               13.362,81 14.820,29  BDI 1 1.457,48                      1.319,70                       
20.20  VALE-TRANSPORTE                 9.821,22 10.043,69  BDI 1 222,47                          201,44                          
26.01.02  CALÇADA EXTERNA               32.834,86 43.352,65  BDI 1 10.517,79                    9.523,51                       
26.01.03  GRAMA               32.450,15 47.526,68  BDI 1 15.076,53                    13.651,30                     

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

              49.258,82 49.258,82  BDI 2 0,00-                              0,00-                               

28.02  TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS               37.427,03 39.817,53  BDI 1 2.390,50                      2.164,52                       

32.01.9.19.1
 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

              24.494,17 25.590,80  BDI 1 1.096,63                      992,96                          
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 36

32.01.10.1.6  NEXACUSTIC 32            171.492,52 171.492,52  BDI 1 0,00                              0,00                               

32.01.13.5.4.27
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              44.352,16 47.185,21  BDI 2 2.833,05                      2.651,60                       

32.01.13.5.5.14
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              50.688,19 53.925,95  BDI 2 3.237,76                      3.030,39                       

32.01.17.2  REVESTIMENTO EM ACM               27.601,59 33.688,45  BDI 1 6.086,86                      5.511,45                       
32.01.18.1.4  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA (O.C.)            103.681,53 154.610,11  BDI 1 50.928,58                    46.114,14                     

32.02.4.1.1

 CONJUNTO MOTOEXAUSTOR TIPO AXIAL PARA SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 
FUMAÇA - VAZÃO 11.074 M³/H, PED. 20 MMCA, MODELO REFERÊNCIA AVR-
AL 630 / 14 ARRANJO 4, MOTOR DE 2,0 CV TIPO SMOKE 400°C DURANTE 2 
HORAS, 4 POLOS, 380V/3F, FAB.: OTAM OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              62.733,98 75.247,67  BDI 2 12.513,69                    11.712,22                     

32.02.8.1.2
 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA VRF DO 
PLENARIO - SISTEMAS VRF S07 

              55.927,65 65.257,34  BDI 2 9.329,69                      8.732,15                       

32.02.11.1.1  Revestimento De Mármore Verde Guatemala - Fonercimento e Instalação             106.444,24 129.592,74  BDI 1 23.148,50                    20.960,20                     

32.02.13.1.268  QAC-CAG               53.535,58 64.214,44  BDI 1 10.678,86                    9.669,36                       

32.02.13.3.1
 QD - Exaust. BL. A - Painel Autossustentado, fabricado em aço carbono, 
chapa 14, índice de proteção IP54, dimensões 1500+100x3200x800 
(AxLxP)mm, pintura especial com 80 microns, cinza RAL 7032. 

              46.271,93 55.501,89  BDI 1 9.229,96                      8.357,43                       

32.02.17.1.3  Poste altura 2,4 mts com luminaria led IP 65 - PS01-50W               56.220,99 47.747,58  BDI 1 8.473,41-                      8.473,41-                       

32.02.17.1.4  Poste Ornamental Esplanada Flangeado - ALT: 9,5 - P/ Ventos de 126KM/H               42.133,71 36.930,83  BDI 1 5.202,88-                      5.202,88-                       

32.02.17.1.9

Luminária decorativa para instalação em topo de postes em áreas externas. 
Corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliester a pó na cor 
preta. Composta por 4 módulos de LEDs de alto brilho aplicado sobre placa 
de metalcore. Temperatura de cor 5000K - LUMICENTER LEX01-S4M750 
ou equivalente técnico 

              38.566,54 26.214,85  BDI 1 12.351,69-                    12.351,69-                     

32.02.17.1.24
 EXTERIOR FACHADA (Fachada Geral) - PSK60W-60° - Projetor Orientável de 
Sobrepor - Alumínio Injetado 360x282mm - IP66 

              26.718,69 16.768,25  BDI 1 9.950,44-                      9.950,44-                       

32.02.23.01  CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 240 MM2               71.502,72 115.019,43  BDI 1 43.516,71                    39.402,94                     
32.02.24.01  Rack Outdoor Poste/Piso IP55 10U 19" 550x550x390(AxLxP)                 3.595,10 172.084,56  BDI 2 168.489,46                  157.698,14                  
32.02.24.04  CCJ - BANCADA DEPUTADOS            112.343,87 134.753,35  BDI 1 22.409,48                    20.291,05                     
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 36

32.02.24.06  BALCÃO DE RECEPÇÃO - TÉRREO              129.990,56 155.920,07  BDI 1 25.929,51                    23.478,31                     

32.02.24.09  MINI PLENÁRIOS 1  e 2  - BANCADA DOS DEPUTADOS E PRESIDÊNCIA            103.517,69 124.166,60  BDI 1 20.648,91                    18.696,90                     

30.01.17.01.01  BDI 2 25.884,93                    24.227,07                     

Total Parcela: 447.671,13                  

* Foi realizada a adequação de preço e cronograma para o item conforme demonstrado em planilha específica.

PISO EM GRANITO POLIDO PADRÃO MOONLIGHT 90X90cm e=2cm - Incluso assentamento, rejunte  e 
impermeabilização.*
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 1.655,79 2.396,45  BDI 1 740,66                          670,64                          

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                    805,50 1.006,08  BDI 1 200,58                          181,62                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                   381,07 531,22  BDI 1 150,15                          135,96                          

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    610,59 641,55  BDI 1 30,96                            28,03                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                1.002,86 1.045,23  BDI 1 42,37                            38,36                            

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 2.336,98 3.336,54  BDI 1 999,56                          905,07                          
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 1.460,61 2.085,34  BDI 1 624,73                          565,67                          
20.07  MESTRE DE OBRAS                 1.129,39 1.982,97  BDI 1 853,58                          772,89                          
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                    610,69 1.306,50  BDI 1 695,81                          630,04                          
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                     610,69 1.306,50  BDI 1 695,81                          630,04                          
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 1.042,31 1.080,89  BDI 1 38,58                            34,93                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  1.096,21 868,12  BDI 1 228,09-                          228,09-                          
20.19  REFEIÇÃO                 4.454,27 4.940,10  BDI 1 485,83                          439,90                          
20.20  VALE-TRANSPORTE                 3.273,74 3.347,90  BDI 1 74,16                            67,15                            
26.01.02  CALÇADA EXTERNA               32.834,86 43.779,75  BDI 1 10.944,89                    9.910,23                       
26.01.03  GRAMA               32.450,15 47.579,83  BDI 1 15.129,68                    13.699,42                     

Parcela 37
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 37

27.01

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO A - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 10 E 20 - Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 
2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  
2,00 
ELEVADOR DE SERVIÇOS (BLOCO A – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 30 – Item 2, 
PERCURSO: 16.83M, ENTRADAS: 6, PARADAS: 6, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 3, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00 

ELEVADOR PRIVATIVO (BLOCO B - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 40 - Item 1 – 
PRIVATIVO, PERCURSO: 10.03M, ENTRADAS: 5, PARADAS: 4, SERVE E1: -1, 0, 1, 2, SERVE E2: 
0, HT= 2100 = ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM - 
PANORÂMICO UN.  1,00 
ELEVADOR SAGUAO (BLOCO B – ELEVADOR S5500_MRL - A LINHA DOC 50 - Item 2 – 
SAGUAO, PERCURSO: 6.8M, ENTRADAS: 3, PARADAS: 3, SERVE E1: 0, 1, 2, HT= 2100 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  1,00

ELEVADOR PANORÂMICO (BLOCO C - ELEVADOR S5300 - A LINHA DOC 60 E 70- Item 1 – 
SOCIAL, PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2100 
= ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
ELEVADOR SOCIAL/SERVIÇOS (BLOCO C – ELEVADOR S3300 – A LINHA DOC 80 – Item 2, 
PERCURSO: 20.4M, ENTRADAS: 7, PARADAS: 7, SERVE E1: -2, -1, 0, 1 AO 4, HT= 2000 = 
ALTURA LIVRE DA PORTA DE PAVIMENTO) FORNECIMENTO E MONTAGEM UN.  2,00 
TODOS COM : SINALIZADOR SONORO PARA USO EXTERNO NO ELEVADOR - GONGO 
ELETRÔNICO
INDICADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR -ANUNCIA MENSAGENS 
BÁSICAS COMO DENOMINAÇÕES DOS ANDARES E SENTIDO DE VIAGEM
SINALIZADOR SONORO PARA USO INTERNO NO ELEVADOR - GONGO ELETRÔNICO

              65.678,43 65.678,43  BDI 2 0,00                              0,00                               

28.02  TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS               37.427,03 40.732,35  BDI 1 3.305,32                      2.992,86                       
32.01.18.1.4  CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA (O.C.)            103.681,53 161.481,27  BDI 1 57.799,74                    52.335,75                     

32.02.8.1.2
 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA VRF DO 
PLENARIO - SISTEMAS VRF S07 

              55.927,65 65.257,34  BDI 2 9.329,69                      8.732,15                       

32.02.13.1.268  QAC-CAG               66.919,47 80.268,05  BDI 1 13.348,58                    12.086,70                     

32.02.13.3.1
 QD - Exaust. BL. A - Painel Autossustentado, fabricado em aço carbono, 
chapa 14, índice de proteção IP54, dimensões 1500+100x3200x800 
(AxLxP)mm, pintura especial com 80 microns, cinza RAL 7032. 

              30.847,95 37.001,26  BDI 1 6.153,31                      5.571,62                       
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 37

33.01.8.1  REVESTIMENTO EM ACM            136.083,88 207.537,76  BDI 1 71.453,88                    64.699,12                     
Total Parcela: 174.900,07                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 1.655,79 3.360,73  BDI 1 1.704,94                      1.543,77                       

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                    805,50 1.006,08  BDI 1 200,58                          181,62                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                   381,07 584,27  BDI 1 203,20                          183,99                          

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    610,59 641,55  BDI 1 30,96                            28,03                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                1.002,86 1.045,23  BDI 1 42,37                            38,36                            

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 2.336,98 3.336,54  BDI 1 999,56                          905,07                          
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 1.460,61 2.085,34  BDI 1 624,73                          565,67                          
20.07  MESTRE DE OBRAS                 1.129,39 1.982,97  BDI 1 853,58                          772,89                          
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                    610,69 1.306,50  BDI 1 695,81                          630,04                          
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                     610,69 1.306,50  BDI 1 695,81                          630,04                          
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 1.042,31 1.080,89  BDI 1 38,58                            34,93                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  1.096,21 992,69  BDI 1 103,52-                          103,52-                          
20.19  REFEIÇÃO                 4.454,27 5.052,99  BDI 1 598,72                          542,12                          
20.20  VALE-TRANSPORTE                 3.273,74 3.347,90  BDI 1 74,16                            67,15                            
26.01.02  CALÇADA EXTERNA               32.834,86 45.570,69  BDI 1 12.735,83                    11.531,87                     
26.01.03  GRAMA               32.450,15 57.438,48  BDI 1 24.988,33                    22.626,10                     

32.01.13.5.4.27
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              25.344,09 24.841,30  BDI 2 502,79-                          502,79-                          

32.02.8.1.2
 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA VRF DO 
PLENARIO - SISTEMAS VRF S07 

              31.958,66 37.289,91  BDI 2 5.331,25                      4.989,80                       

32.02.13.1.268  QAC-CAG               66.919,47 80.268,05  BDI 1 13.348,58                    12.086,70                     

32.02.13.3.1
 QD - Exaust. BL. A - Painel Autossustentado, fabricado em aço carbono, 
chapa 14, índice de proteção IP54, dimensões 1500+100x3200x800 
(AxLxP)mm, pintura especial com 80 microns, cinza RAL 7032. 

              30.847,95 37.001,26  BDI 1 6.153,31                      5.571,62                       

32.02.17.1.3  Poste altura 2,4 mts com luminaria led IP 65 - PS01-50W               74.961,33 63.663,43  BDI 1 11.297,90-                    11.297,90-                     

32.02.17.1.4  Poste Ornamental Esplanada Flangeado - ALT: 9,5 - P/ Ventos de 126KM/H               56.178,28 49.241,10  BDI 1 6.937,18-                      6.937,18-                       

Parcela 38
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 38

32.02.17.1.9

Luminária decorativa para instalação em topo de postes em áreas externas. 
Corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática poliester a pó na cor 
preta. Composta por 4 módulos de LEDs de alto brilho aplicado sobre placa 
de metalcore. Temperatura de cor 5000K - LUMICENTER LEX01-S4M750 
ou equivalente técnico 

              51.422,05 34.953,14  BDI 1 16.468,91-                    16.468,91-                     

32.02.17.1.24
 EXTERIOR FACHADA (Fachada Geral) - PSK60W-60° - Projetor Orientável de 
Sobrepor - Alumínio Injetado 360x282mm - IP66 

              35.624,92 22.357,67  BDI 1 13.267,25-                    13.267,25-                     

32.02.25.01.1  IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO            287.254,84 344.554,20  BDI 1 57.299,36                    51.882,68                     
Total Parcela: 66.234,89                    
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 1.655,79 3.360,73  BDI 1 1.704,94                      1.543,77                       

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                    805,50 1.006,08  BDI 1 200,58                          181,62                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                   381,07 584,27  BDI 1 203,20                          183,99                          

13.01.08
 CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO 40MM CONFORME A NORMA ( OU 
CONFORME PROJETO) 

                9.050,18 18.295,84  BDI 2 9.245,66                      8.653,50                       

17.15
 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS - VAGAS DOS ESTACIONAMENTO, SALAS E 
ESCADAS DO SUBSOLO (500 MICRAS) 

              96.902,25 117.527,71  BDI 1 20.625,46                    18.675,68                     

17.17
 REVESTIMENTO MULTILAYER 1 DEMÃO DE 410G DE TINTA EPOXI 100% 
SÓLIDOS NA DESEMPENADEIRA 

              63.321,76 62.705,31  BDI 1 616,45-                          616,45-                          

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    610,59 641,55  BDI 1 30,96                            28,03                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                1.002,86 1.045,23  BDI 1 42,37                            38,36                            

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 2.336,98 3.336,54  BDI 1 999,56                          905,07                          
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 1.460,61 2.085,34  BDI 1 624,73                          565,67                          
20.07  MESTRE DE OBRAS                 1.129,39 1.744,12  BDI 1 614,73                          556,62                          
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                    610,69 1.149,39  BDI 1 538,70                          487,78                          
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                     610,69 1.149,39  BDI 1 538,70                          487,78                          
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 1.042,31 1.080,89  BDI 1 38,58                            34,93                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  1.096,21 992,69  BDI 1 103,52-                          103,52-                          
20.19  REFEIÇÃO                 4.454,27 5.052,99  BDI 1 598,72                          542,12                          
20.20  VALE-TRANSPORTE                 3.273,74 3.347,90  BDI 1 74,16                            67,15                            

32.01.13.5.4.27
 CABO GIGALAN AUGMENTED
CAT6A, FAB: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

              25.344,09 25.669,50  BDI 2 325,41                          304,56                          

32.02.8.1.2
 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA VRF DO 
PLENARIO - SISTEMAS VRF S07 

              15.979,33 18.644,95  BDI 2 2.665,62                      2.494,90                       

32.02.25.01.1  IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO            287.254,84 344.554,20  BDI 1 57.299,36                    51.882,68                     
33.01.5.1.1  ESTRUTURA METÁLICA                82.466,19 117.743,63  BDI 2 35.277,44                    33.018,01                     

33.01.10.1
 GUARDA CORPO DE VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM COM CORRIMÃO DE 
AÇO INOX 

           279.032,74 279.032,74  BDI 1 0,00-                              0,00-                               

Parcela 39
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 39

33.01.15.1  FORRO DE GESSO ACARTONADO, (TIPO 5) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO            180.089,54 165.000,19  BDI 1 15.089,35-                    15.089,35-                     

Total Parcela: 104.842,89                  
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 1.655,79 3.360,73  BDI 1 1.704,94                      1.543,77                       

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                    805,50 1.006,08  BDI 1 200,58                          181,62                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                   381,07 584,27  BDI 1 203,20                          183,99                          

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

                2.856,60 4.244,31  BDI 1 1.387,71                      1.256,53                       

17.14
 LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO  E APLICAÇÃO DE PRIMER 
EPOXI - ANTES DA PINTURA DO PISO - TODAS AS ÁREAS DEFINIDAS COMO 
PINTURA EPÓXI 

              36.731,40 31.012,19  BDI 1 5.719,21-                      5.719,21-                       

17.15
 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS - VAGAS DOS ESTACIONAMENTO, SALAS E 
ESCADAS DO SUBSOLO (500 MICRAS) 

              96.902,25 117.527,71  BDI 1 20.625,46                    18.675,68                     

17.17
 REVESTIMENTO MULTILAYER 1 DEMÃO DE 410G DE TINTA EPOXI 100% 
SÓLIDOS NA DESEMPENADEIRA 

              63.321,76 62.705,31  BDI 1 616,45-                          616,45-                          

18.07
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM UM APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

           118.060,85 56.279,05  BDI 2 61.781,80-                    61.781,80-                     

18.08
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM DOIS  APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

              16.302,27 6.590,46  BDI 2 9.711,81-                      9.711,81-                       

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    610,59 641,55  BDI 1 30,96                            28,03                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                1.002,86 1.045,23  BDI 1 42,37                            38,36                            

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 2.336,98 3.336,54  BDI 1 999,56                          905,07                          
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 1.460,61 2.085,34  BDI 1 624,73                          565,67                          
20.07  MESTRE DE OBRAS                 1.129,39 1.744,12  BDI 1 614,73                          556,62                          
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                    610,69 1.149,39  BDI 1 538,70                          487,78                          
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                     610,69 1.149,39  BDI 1 538,70                          487,78                          
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 1.042,31 1.080,89  BDI 1 38,58                            34,93                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  1.096,21 992,69  BDI 1 103,52-                          103,52-                          

Parcela 40
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 40

20.19  REFEIÇÃO                 4.454,27 5.052,99  BDI 1 598,72                          542,12                          
20.20  VALE-TRANSPORTE                 3.273,74 3.347,90  BDI 1 74,16                            67,15                            

32.01.9.19.1
 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

              12.247,08 13.765,30  BDI 1 1.518,22                      1.374,69                       

32.02.4.1.1

 CONJUNTO MOTOEXAUSTOR TIPO AXIAL PARA SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 
FUMAÇA - VAZÃO 11.074 M³/H, PED. 20 MMCA, MODELO REFERÊNCIA AVR-
AL 630 / 14 ARRANJO 4, MOTOR DE 2,0 CV TIPO SMOKE 400°C DURANTE 2 
HORAS, 4 POLOS, 380V/3F, FAB.: OTAM OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              35.847,99 42.998,67  BDI 2 7.150,68                      6.692,70                       

32.02.25.01.1  IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO            383.006,45 459.405,60  BDI 1 76.399,15                    69.176,90                     
33.01.14.1.1  Revestimento Acústico SONEX ILTEC do Auditório            226.947,13 226.947,13  BDI 1 0,00                              0,00                               
33.01.14.2.1  Revestimento Acústico SONEX ILTEC            240.942,32 240.946,63  BDI 1 4,31                              3,90                               
33.01.44.2  FORRO EM BANDEJA DE CHAPA PERFUARADA (TIPO 10)               80.002,28 80.001,06  BDI 1 1,22-                              1,22-                               

Total Parcela: 24.869,29                    
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 1.655,79 3.360,73  BDI 1 1.704,94                      1.543,77                       

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                    805,50 1.006,08  BDI 1 200,58                          181,62                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                   381,07 584,27  BDI 1 203,20                          183,99                          

11.11
 PORTA EM MDF MELAMÍNICO COM BORDA EM PVC, COM PORTAL E 
ALIZAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - ARA DIVISÓRIA DE GESSO 
ACARTONADO PPG1  

                2.856,60 4.244,31  BDI 1 1.387,71                      1.256,53                       

17.14
 LIMPEZA, NIVELAMENTO, RANHURAMENTO  E APLICAÇÃO DE PRIMER 
EPOXI - ANTES DA PINTURA DO PISO - TODAS AS ÁREAS DEFINIDAS COMO 
PINTURA EPÓXI 

              36.731,40 31.012,19  BDI 1 5.719,21-                      5.719,21-                       

17.15
 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS - VAGAS DOS ESTACIONAMENTO, SALAS E 
ESCADAS DO SUBSOLO (500 MICRAS) 

           193.804,49 235.055,42  BDI 1 41.250,93                    37.351,35                     

17.17
 REVESTIMENTO MULTILAYER 1 DEMÃO DE 410G DE TINTA EPOXI 100% 
SÓLIDOS NA DESEMPENADEIRA 

           126.643,52 125.410,61  BDI 1 1.232,91-                      1.232,91-                       

18.07
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM UM APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

           118.060,85 56.279,05  BDI 2 61.781,80-                    61.781,80-                     

18.08
 POLTRONA AUDITÓRIO COM 1 LUGAR. ENCOSTO (ESPALDAR ALTO) FIXO E 
ASSENTO REBATÍVEL, COM DOIS  APOIO DE BRAÇO  (PADRÃO FLEXFORM, 
DOIS E UM E MARELLI) OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

              16.302,27 6.590,46  BDI 2 9.711,81-                      9.711,81-                       

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    610,59 641,55  BDI 1 30,96                            28,03                            

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                1.002,86 1.045,23  BDI 1 42,37                            38,36                            

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 2.336,98 3.336,54  BDI 1 999,56                          905,07                          
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                 1.460,61 2.085,34  BDI 1 624,73                          565,67                          
20.07  MESTRE DE OBRAS                 1.129,39 1.744,12  BDI 1 614,73                          556,62                          
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                    610,69 1.149,39  BDI 1 538,70                          487,78                          
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                     610,69 1.149,39  BDI 1 538,70                          487,78                          
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                 1.042,31 1.080,89  BDI 1 38,58                            34,93                            
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                  1.096,21 992,69  BDI 1 103,52-                          103,52-                          

Parcela 41
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
Parcela 41

20.19  REFEIÇÃO                 4.454,27 5.052,99  BDI 1 598,72                          542,12                          
20.20  VALE-TRANSPORTE                 3.273,74 3.347,90  BDI 1 74,16                            67,15                            

32.01.9.19.1
 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

              12.247,08 13.765,30  BDI 1 1.518,22                      1.374,69                       

32.02.4.1.1

 CONJUNTO MOTOEXAUSTOR TIPO AXIAL PARA SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 
FUMAÇA - VAZÃO 11.074 M³/H, PED. 20 MMCA, MODELO REFERÊNCIA AVR-
AL 630 / 14 ARRANJO 4, MOTOR DE 2,0 CV TIPO SMOKE 400°C DURANTE 2 
HORAS, 4 POLOS, 380V/3F, FAB.: OTAM OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              35.847,99 42.998,67  BDI 2 7.150,68                      6.692,70                       

33.01.15.3  ANDAIME FACHADEIRO (M²./MÊS)               82.141,28 107.998,78  BDI 1 25.857,50                    23.413,11                     
33.01.18.1  DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO               92.709,29 201.698,26  BDI 1 108.988,97                  98.685,91                     

Total Parcela: 95.847,93                    
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P/ Reequilíbrio Fator
BDI 1: 22,92% 11,30% 0,90546697
BDI 2: 16,32% 8,87% 0,935952545

Item Valor Contrato Valor Pedido BDI Valor Reequilíbrio Valor c/ Ajuste BDI
02.03  EPI / PCMAT / PCMSO (ÁREA DE EDIFICAÇÃO)                 1.655,79 3.360,73  BDI 1 1.704,94                      1.543,77                       
03.01  CONSUMO DE ÁGUA                  2.786,40 4.695,08  BDI 2 1.908,68                      1.786,43                       
03.02  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                 6.146,61 11.413,75  BDI 2 5.267,14                      4.929,79                       

03.05.06  LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA - SERVENTES (QUANTIDADE VARIÁVEL)                    805,50 1.006,08  BDI 1 200,58                          181,62                          

03.06.01
 TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM CARGA 
(DUAS POR SEMANA) 

                   381,07 584,27  BDI 1 203,20                          183,99                          

20.01  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    308,11 641,55  BDI 1 333,44                          301,92                          

20.03
 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR (SUPERVISÃO DA OBRA - 12 HORAS POR 
SEMANA) 

                   506,05 1.045,23  BDI 1 539,18                          488,21                          

20.04  ENGENHEIRO CIVIL                 1.179,26 3.336,54  BDI 1 2.157,28                      1.953,35                       
20.05  ENGENHEIRO ELETRICISTA                    737,04 2.085,34  BDI 1 1.348,30                      1.220,84                       
20.07  MESTRE DE OBRAS                    569,90 1.744,12  BDI 1 1.174,22                      1.063,22                       
20.10  ENCARREGADO DE ELETRICISTA                    308,16 1.149,39  BDI 1 841,23                          761,71                          
20.11  ENCARREGADO DE HIDRÁULICA                     308,16 1.149,39  BDI 1 841,23                          761,71                          
20.17  VIGIA  (NOTURNO SEMANAL + SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)                    525,96 1.080,89  BDI 1 554,93                          502,47                          
20.18  CAFÉ DA MANHÃ                     553,15 992,69  BDI 1 439,54                          397,99                          
20.19  REFEIÇÃO                 2.247,65 5.052,99  BDI 1 2.805,34                      2.540,14                       
20.20  VALE-TRANSPORTE                 1.651,95 3.347,90  BDI 1 1.695,95                      1.535,63                       

32.01.9.19.1
 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 

              12.247,08 13.765,30  BDI 1 1.518,22                      1.374,69                       

32.02.4.1.1

 CONJUNTO MOTOEXAUSTOR TIPO AXIAL PARA SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 
FUMAÇA - VAZÃO 11.074 M³/H, PED. 20 MMCA, MODELO REFERÊNCIA AVR-
AL 630 / 14 ARRANJO 4, MOTOR DE 2,0 CV TIPO SMOKE 400°C DURANTE 2 
HORAS, 4 POLOS, 380V/3F, FAB.: OTAM OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR 

              44.809,99 53.748,33  BDI 2 8.938,34                      8.365,87                       

33.01.27.1  PAINÉL EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO            124.086,28 124.086,28  BDI 2 0,00-                              0,00-                               
33.01.32.1.1  ESTRUTURA METÁLICA            115.466,88 164.861,38  BDI 2 49.394,50                    46.230,91                     
33.02.3.1  PORTA 0,9X2,15 50MM C/ INSTALAÇÃO            142.601,79 171.046,88  BDI 1 28.445,09                    25.756,09                     
33.02.3.2  PORTA 1,70X2,15 50MM C/ INSTALAÇÃO            156.715,42 187.975,79  BDI 1 31.260,37                    28.305,23                     
33.02.18.2  CHAPA ZINCADA 1,55 X 1200 X 3000            178.679,73 167.606,43  BDI 1 11.073,30-                    11.073,30-                     

Total Parcela: 119.112,28                  

Parcela 42
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