
PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses) Data da licitação: 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04% 0,19% 116,57 0,21% 127,09 0,90% 551,39 1,14% 701,64
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46% 11,72% 73.310,74 11,52% 72.073,10 0,69% 4.326,73 0,88% 5.505,71
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25% 3,74% 166.410,76 4,13% 184.186,18 0,89% 39.649,76 2,21% 98.337,93
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30% 0,00% 0,00 1,49% 6.177,20 0,06% 236,28 0,06% 236,28
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 7,12% 1.082.018,50 7,07% 1.075.206,92
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 81.121,01
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 4.592,17 0,32% 4.592,17

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58% 0,19% 9.302,20 0,21% 10.142,15 0,90% 44.001,12 1,14% 55.990,87
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,19% 47.269,53 0,19% 47.269,53
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 3,52% 214.026,55
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00% 249.140,27 272.705,72 1.222.645,48 1.582.988,62
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77 12.457,01 13.635,29 61.132,27 79.149,43
VALOR DA PARCELA 236.683,26 259.070,43 1.161.513,21 1.503.839,19

31-60 DIAS 61-90 DIAS 91-120 DIAS
Item Serviço

Preço Total do 
Serviço 

(R$)
Total do 

Serviço (%) 1-30 DIAS

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

5ª Parcela 6ª Parcela 7ª Parcela 8ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
1,11% 679,17 1,11% 679,06 1,11% 679,06 1,33% 814,20
0,85% 5.329,40 0,85% 5.328,52 0,85% 5.328,52 1,02% 6.388,95
2,18% 97.295,32 2,18% 97.290,11 2,18% 97.290,11 2,32% 103.560,99
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,06% 236,28 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7,07% 1.075.206,92 7,07% 1.075.206,92 7,07% 1.075.206,92 7,07% 1.075.206,92
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,67% 81.121,01 0,67% 81.121,01 0,67% 81.121,01 0,67% 81.121,01
0,32% 4.592,17 0,32% 4.592,17 0,32% 4.592,17 0,32% 4.592,17
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
1,11% 54.197,87 1,11% 54.188,91 1,11% 54.188,91 1,33% 64.973,05
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3,52% 214.026,55 3,52% 214.026,55 3,52% 214.026,55 3,63% 220.663,43
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,65% 277.670,10
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

1.532.684,70 1.532.433,25 1.532.433,25 1.834.990,82
76.634,23 76.621,66 76.621,66 91.749,54

1.456.050,47 1.455.811,59 1.455.811,59 1.743.241,28

121-150 DIAS 151-180 DIAS 181-210 DIAS 211-240 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 12ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
1,33% 815,22 1,61% 988,51 1,77% 1.089,57 1,77% 1.089,57
1,02% 6.396,98 1,24% 7.756,77 1,37% 8.549,81 1,37% 8.549,81
2,33% 103.608,43 2,51% 111.649,61 2,61% 116.339,23 2,61% 116.339,23
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,52% 2.151,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7,07% 1.075.206,92 0,01% 2.172,41 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 11,77% 755.093,13 11,77% 755.093,13 11,77% 755.093,13
0,67% 81.121,01 5,99% 727.495,42 5,99% 727.495,42 5,99% 727.495,42
0,32% 4.592,17 3,02% 42.878,42 3,02% 42.878,42 3,02% 42.878,42
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
1,33% 65.054,64 1,61% 78.883,21 1,77% 86.948,05 1,77% 86.948,05
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,87% 214.789,26 0,87% 214.789,26
3,63% 220.663,43 3,63% 220.663,43 3,63% 220.663,43 3,63% 220.663,43
2,65% 277.670,10 2,65% 277.670,10 2,65% 277.670,10 2,65% 277.670,10
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

1.837.279,93 2.225.251,01 2.451.516,43 2.451.516,43
91.864,00 111.262,55 122.575,82 122.575,82

1.745.415,93 2.113.988,46 2.328.940,61 2.328.940,61

241-270 DIAS 271-300 DIAS 301-330 DIAS 331-360 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

13ª Parcela 14ª Parcela 15ª Parcela 16ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
1,73% 1.062,61 2,29% 1.408,79 2,56% 1.574,75 1,36% 837,57
1,33% 8.338,20 1,77% 11.054,70 1,98% 12.356,93 1,05% 6.572,36
2,58% 115.087,88 2,95% 131.419,91 3,12% 139.120,67 1,19% 53.197,27
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 10,00% 5.083,43
0,00% 0,00 0,00% 0,00 19,42% 80.332,04 32,18% 133.096,21
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,36% 55.145,28

11,77% 755.093,13 17,35% 1.112.349,62 17,35% 1.112.349,62 4,55% 291.980,88
5,32% 646.374,41 5,32% 646.374,41 5,32% 646.374,41 0,00% 0,00
3,02% 42.878,42 3,02% 42.878,42 3,02% 42.878,42 3,02% 42.878,42
0,00% 0,00 4,98% 370.783,25 4,98% 370.783,25 4,98% 370.783,25
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 11.844,28
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 5,83% 266.568,09 5,83% 266.568,09
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
1,73% 84.796,08 2,29% 112.421,77 2,56% 125.664,91 1,36% 66.838,23
0,87% 214.789,26 0,87% 214.789,26 0,87% 214.789,26 0,87% 214.789,26
4,03% 245.051,13 4,03% 245.051,13 4,07% 247.285,61 1,48% 90.035,21
2,65% 277.670,10 2,65% 277.670,10 2,65% 277.670,10 2,65% 277.670,10
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.391.141,22 3.166.201,36 3.537.748,04 1.887.319,83
119.557,06 158.310,07 176.887,40 94.365,99

2.271.584,16 3.007.891,29 3.360.860,64 1.792.953,84

361-390 DIAS 391-420 DIAS 421-450 DIAS 451-480 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

17ª Parcela 18ª Parcela 19ª Parcela 20ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
1,56% 957,29 1,68% 1.033,06 2,10% 1.292,41 1,50% 921,36
1,20% 7.511,81 1,30% 8.106,35 1,62% 10.141,46 1,16% 7.229,84
1,32% 58.752,69 1,40% 62.268,50 1,67% 74.303,19 1,28% 57.085,28

29,03% 14.757,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
18,07% 74.713,25 9,56% 39.521,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,36% 55.145,28 2,18% 331.680,24 3,61% 548.600,45 3,46% 526.411,00
4,55% 291.980,88 4,55% 291.980,88 4,55% 291.980,88 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,25% 3.550,95 0,25% 3.550,95 7,36% 104.482,83
4,98% 370.783,25 4,98% 370.783,25 9,52% 708.320,39 4,54% 337.537,13
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,47% 11.844,28 0,47% 11.844,28 0,47% 11.844,28 0,47% 11.844,28
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

11,66% 533.136,17 11,66% 533.136,17 11,66% 533.136,17 5,83% 266.568,09
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,51% 279.018,85
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
1,56% 76.392,01 1,68% 82.438,22 2,10% 103.134,49 1,50% 73.524,52
0,87% 214.789,26 0,87% 214.789,26 0,87% 214.789,26 0,87% 214.789,26
1,48% 90.035,21 1,48% 90.035,21 1,48% 90.035,21 1,40% 85.155,16
2,65% 277.670,10 2,65% 277.670,10 2,94% 308.359,33 0,99% 104.190,14
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
5,00% 76.889,82 0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.155.358,43 2.324.989,55 2.905.639,65 2.074.908,92
107.767,92 116.249,48 145.281,98 103.745,45

2.047.590,51 2.208.740,07 2.760.357,67 1.971.163,47

481-510 DIAS 511-540 DIAS 541-570 DIAS 571-600 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

21ª Parcela 22ª Parcela 23ª Parcela 24ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
2,58% 1.584,04 3,62% 2.226,24 3,73% 2.289,05 2,92% 1.795,32
1,99% 12.429,90 2,79% 17.469,13 2,87% 17.962,06 2,25% 14.087,79
1,97% 87.835,94 2,64% 117.635,52 2,71% 120.550,45 2,19% 97.639,86
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 3,64% 15.033,64
3,88% 589.964,78 3,99% 605.776,57 3,99% 605.776,57 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7,36% 104.482,83 7,36% 104.482,83 15,35% 217.951,26 15,35% 217.951,26
4,54% 337.537,13 4,54% 337.537,13 4,54% 337.537,13 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
5,83% 266.568,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 1,82% 123.615,95 7,83% 532.872,05

14,60% 1.621.473,16 14,60% 1.621.473,16 14,60% 1.621.473,16 7,52% 835.295,67
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2,58% 126.407,03 3,62% 177.653,94 3,73% 182.666,81 2,92% 143.267,02
0,87% 214.789,26 7,39% 1.816.589,61 6,75% 1.658.656,33 7,26% 1.783.227,96
1,40% 85.155,16 1,40% 85.155,16 2,78% 168.849,56 4,80% 291.817,51
0,99% 104.190,14 0,99% 104.190,14 0,70% 73.500,91 0,70% 73.500,91
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.558.568,64 4.996.340,62 5.136.980,44 4.012.640,17
177.928,43 249.817,03 256.849,02 200.632,01

3.380.640,21 4.746.523,59 4.880.131,42 3.812.008,16

601-630 DIAS 631-660 DIAS 661-690 DIAS 691-720 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

25ª Parcela 26ª Parcela 27ª Parcela 28ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
3,22% 1.980,20 4,57% 2.806,82 4,00% 2.457,74 4,01% 2.462,37
2,48% 15.538,48 3,52% 22.024,92 3,08% 19.285,76 3,09% 19.322,08
2,38% 106.218,57 3,25% 144.576,25 2,88% 128.378,17 2,89% 128.592,97
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 15.250,28

11,70% 48.379,23 3,25% 13.441,21 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 1,84% 279.219,47 2,00% 304.741,66 2,22% 337.631,82
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2,32% 281.918,01 9,44% 1.147.083,71 9,84% 1.195.983,52 9,84% 1.195.983,52

15,59% 221.357,93 0,00% 0,00 0,25% 3.550,95 0,25% 3.550,95
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

12,50% 48.217,49 12,50% 48.217,49 12,50% 48.217,49 12,50% 48.217,49
12,50% 31.904,20 12,50% 31.904,20 12,50% 31.904,20 12,50% 31.904,20

0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,05% 2.130,84 3,63% 166.189,31 3,68% 168.320,15
7,92% 539.114,30 7,92% 539.114,30 9,65% 656.488,00 9,65% 656.488,00
7,37% 818.811,33 12,35% 1.371.088,91 1,14% 126.953,66 1,07% 118.365,88
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3,22% 158.020,00 4,57% 223.984,46 4,00% 196.128,29 4,01% 196.497,69
7,26% 1.783.227,96 8,46% 2.078.254,07 8,49% 2.085.590,22 9,53% 2.341.125,57
4,81% 292.206,60 4,83% 293.731,74 4,83% 293.731,74 0,52% 31.727,98
0,70% 73.500,91 0,70% 73.500,91 1,40% 146.738,20 1,02% 106.859,68
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19 0,40% 6.151,19
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4.426.546,38 6.277.230,48 5.412.490,10 5.408.451,83
221.327,32 313.861,52 270.624,51 270.422,59

4.205.219,06 5.963.368,96 5.141.865,59 5.138.029,24

721-750 DIAS 751-780 DIAS 781-810 DIAS 811-840 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

29ª Parcela 30ª Parcela 31ª Parcela 32ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
5,08% 3.122,83 3,76% 2.309,21 4,58% 2.812,56 4,42% 2.718,72
3,92% 24.504,68 2,90% 18.120,25 3,53% 22.070,01 3,41% 21.333,63
3,57% 159.240,34 2,73% 121.485,93 3,25% 144.842,89 3,15% 140.488,29

30,97% 15.743,44 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2,22% 337.631,82 0,60% 91.302,51 2,59% 393.756,13 2,59% 393.756,13
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9,84% 1.195.983,52 9,84% 1.195.983,52 7,52% 914.065,52 1,16% 140.843,72
0,25% 3.550,95 0,25% 3.550,95 0,25% 3.550,95 0,25% 3.550,95
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 9,48% 705.547,73

12,50% 48.217,49 12,50% 48.217,49 12,50% 48.217,49 12,50% 48.217,49
12,50% 31.904,20 12,50% 31.904,20 12,50% 31.904,20 12,50% 31.904,20

0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,46% 62.283,19 3,29% 83.170,22
0,00% 0,00 0,00% 0,00 16,31% 899.221,39 16,31% 899.221,39
7,39% 338.084,14 7,39% 338.084,14 7,47% 341.658,82 3,88% 177.600,34
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
1,35% 150.197,93 0,78% 86.533,84 0,78% 86.533,84 0,06% 7.048,68
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 2,88% 46.790,26 2,88% 46.790,26 10,36% 168.412,22
5,08% 249.202,57 3,76% 184.275,57 4,58% 224.443,00 4,42% 216.954,30

11,82% 2.903.817,61 5,30% 1.302.017,26 4,90% 1.203.259,52 3,86% 947.724,17
3,05% 185.233,73 3,04% 184.844,64 3,70% 224.683,79 3,44% 208.867,99

11,51% 1.206.699,00 12,01% 1.258.940,33 12,01% 1.258.940,33 12,01% 1.258.940,33
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 6,61% 41.558,31 6,61% 41.558,31
1,60% 24.604,74 8,00% 123.023,71 1,60% 24.604,74 16,00% 246.047,41
0,00% 0,00 0,00% 0,00 10,00% 189.115,40 10,00% 189.115,40
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 12,37% 21.189,40

6.877.738,99 5.037.383,80 6.164.312,34 5.954.211,02
343.886,95 251.869,19 308.215,62 297.710,55

6.533.852,04 4.785.514,61 5.856.096,72 5.656.500,47

841-870 DIAS 871-900 DIAS 901-930 DIAS 931-960 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

33ª Parcela 34ª Parcela 35ª Parcela 36ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
4,32% 2.657,07 4,60% 2.828,52 4,64% 2.852,52 4,27% 2.621,01
3,33% 20.849,87 3,55% 22.195,20 3,58% 22.383,52 3,29% 20.566,93
3,09% 137.627,57 3,27% 145.583,18 3,29% 146.696,84 3,05% 135.954,39
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3,71% 564.649,10 5,49% 834.212,56 5,32% 808.690,37 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
1,51% 183.887,82 0,76% 91.943,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3,12% 44.284,80 3,12% 44.284,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9,48% 705.547,73 9,48% 705.547,73 9,48% 705.547,73 9,48% 705.547,73
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3,29% 83.170,22 17,23% 436.301,43 18,02% 456.110,09 19,69% 498.373,80

16,31% 899.221,39 16,31% 899.221,39 16,74% 922.846,85 16,74% 922.846,85
4,04% 184.858,47 0,54% 24.483,45 0,95% 43.261,38 0,82% 37.555,87

13,80% 938.989,57 13,80% 938.989,57 13,80% 938.989,57 13,80% 938.989,57
0,06% 7.048,68 0,00% 0,00 5,29% 587.421,67 5,29% 587.421,67
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

14,10% 229.223,20 11,22% 182.432,94 11,22% 182.432,94 14,64% 237.940,47
4,32% 212.034,67 4,60% 225.716,08 4,64% 227.631,28 4,27% 209.157,26
2,72% 669.471,45 2,72% 669.471,45 1,19% 291.775,47 1,19% 291.775,47
2,77% 168.048,22 2,18% 132.218,97 2,14% 129.984,49 2,14% 129.984,49
5,63% 590.141,32 4,37% 458.345,99 0,26% 27.305,68 0,26% 27.305,68
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 642.283,40 25,00% 642.283,40
6,61% 41.558,31 6,61% 41.558,31 8,00% 50.306,08 8,00% 50.306,08
1,60% 24.604,74 17,20% 264.500,97 1,60% 24.604,74 17,30% 266.038,77

10,00% 189.115,40 10,00% 189.115,40 10,00% 189.115,40 10,00% 189.115,40
12,37% 21.189,40 6,92% 11.847,66 6,92% 11.847,66 0,00% 0,00

5.918.178,99 6.320.799,48 6.412.087,68 5.893.784,83
295.908,95 316.039,97 320.604,38 294.689,24

5.622.270,04 6.004.759,51 6.091.483,30 5.599.095,59

1051-1080 DIAS 961-990 DIAS 991-1020 DIAS 1021-1050 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

37ª Parcela 38ª Parcela 39ª Parcela 40ª Parcela
Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento

(%) (R$) (%) (R$) (%) (R$) (%) (R$)
2,60% 1.598,28 2,60% 1.600,24 1,53% 943,10 0,58% 359,04
2,00% 12.541,60 2,01% 12.556,98 1,18% 7.400,48 0,45% 2.817,38
1,99% 88.496,45 2,22% 99.056,54 0,98% 43.762,85 3,07% 136.936,03
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

18,07% 457.467,28 15,62% 395.394,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,43% 23.625,45 0,43% 23.625,45 0,43% 23.625,45 0,00% 0,00
0,82% 37.555,87 0,62% 28.166,90 0,41% 18.777,94 0,00% 0,00
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
5,29% 587.421,67 5,31% 589.197,70 0,02% 1.776,03 0,00% 0,00

25,00% 670.397,00 25,00% 670.397,00 50,00% 1.340.794,00 0,00% 0,00
14,64% 237.940,47 14,64% 237.940,47 3,41% 55.507,53 0,00% 0,00

2,60% 127.542,92 2,60% 127.699,39 1,53% 75.259,82 0,58% 28.651,63
1,19% 291.775,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,24% 14.425,33 0,24% 14.425,33 0,00% 0,00 0,00% 0,00
0,26% 27.305,68 0,46% 48.618,87 0,46% 48.618,87 0,46% 48.618,87

21,78% 119.628,22 21,78% 119.628,22 28,22% 154.937,79 28,22% 154.937,79
25,00% 642.283,40 25,00% 642.283,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8,00% 50.306,08 15,68% 98.624,81 15,68% 98.624,81 18,24% 114.731,05
1,60% 24.604,74 17,30% 266.038,77 1,60% 24.604,74 5,20% 79.965,41

10,00% 189.115,40 10,00% 189.115,40 10,00% 189.115,40 10,00% 189.115,40
0,00% 0,00 20,24% 34.661,66 20,24% 34.661,66 20,94% 35.870,84

3.604.031,31 3.599.032,04 2.118.410,47 792.003,44
180.201,57 179.951,60 105.920,52 39.600,17

3.423.829,74 3.419.080,44 2.012.489,95 752.403,27

1081-1110 DIAS 1111-1140 DIAS 1141-1170 DIAS 1171-1200 DIAS 
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PODER LEGISLATIVO
Secretaria de Controle de Obras e Engenharia

Retomada Construção da Sede da ALEGO
Prazo de Execução: 1.260 dias (42 meses)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 61.443,78 0,04%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 625.617,36 0,46%
3 SERVIÇOS GERAIS DE OBRA 4.454.792,08 3,25%
4 SERVIÇO EM TERRA 50.834,28 0,04%
5 FUNDAÇÕES E SONDAGEM 413.554,54 0,30%
6 ESTRUTURA 15.199.524,18 11,09%
7 ESTRUTURA METÁLICA 6.412.995,25 4,68%
8 PAREDES E PAINÉIS 12.152.012,33 8,86%
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.419.980,25 1,04%

10 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 7.440.123,84 5,43%
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 385.739,89 0,28%
12 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 255.233,61 0,19%
13 ESQUADRIAS METÁLICAS / ALUMÍNIO E SERRALHERIA 2.531.492,52 1,85%
14 VIDRAÇARIA 5.513.455,62 4,02%
15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.572.408,49 3,34%
16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 6.803.650,89 4,96%
17 REVESTIMENTOS DE PISOS 11.104.555,47 8,10%
18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 2.681.587,99 1,96%
19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1.625.410,78 1,19%
20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.903.222,98 3,58%
21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.574.980,53 17,93%
22 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.077.199,60 4,43%
23 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 10.482.683,34 7,65%
24 ACESSIBILIDADE 549.132,03 0,40%
25 ACÚSTICO 2.569.133,60 1,87%
26 IMPLANTAÇÃO 629.132,14 0,46%
27 ELEVADORES 1.537.796,34 1,12%
28 PINTURAS 1.891.153,98 1,38%
29 ENTREGA DA OBRA 171.268,27 0,12%

VALOR TOTAL DO PERÍODO 137.090.115,96 100,00%
DESCONTO EM GARANTIA (5%) 6.854.505,77
VALOR DA PARCELA

Item Serviço
Preço Total do 

Serviço 
(R$)

Total do 
Serviço (%)

Rodrigo S. Santos
Eng. Civil - CREA 8805/D-GO

Vencimento Vencimento Vencimento

30,00% 2.056.351,73 30,00% 2.056.351,73 40,00% 2.741.802,31
2.056.351,73 2.056.351,73 2.741.802,31

Recebimento Definitivo

1201-1230 DIAS 1231-1260 DIAS 1261-1290 DIAS
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